

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: **Oprava převodového uzlu Gregorova JM st.7.6**

H+H stavební společnost, s.r.o.

K Jezeru 923, 149 00 Praha 4

p.č.	práce	doba trvání	Doba trvání 90 dní od předání staveniště															
			týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden		
	zemní práce,svislé kee	2 týdny																
	úpravy povrchů	8 týdnů																
	fasáda	9 týdnů																
	střecha	9 týdnů																
	podlahy	4 týdny																
	zámečnické kee	6 týdnů																
	VZT, elektro	2 týdny																
	klempířské práce	3 týdny																
	truhlářské práce	4 týdny																
	dokončovací práce	2 týdny																

H+H
 stavební společnost, spol. s r.o.
 K Jezeru 923, 149 00 Praha 4
 IČO: 48026620, DIČ: CZ48026620