

Dodatek č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK,
Pobočka Děčín

Tel.:

+420 725 901 576

E-mail:

a.beranova1@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

TIRAST s.r.o.

Sídlo:

**náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00
Praha 3 - Vinohrady**

zastoupený:

Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti

tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

5s8wjh

v technických záj. oprávněn jednat:

XXXXXXXXXX

tel./fax	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
bankovní spojení:	ČS a.s.
číslo účtu:	5663215339/0800
IČO:	02072530
DIČ:	CZ 02072530

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**, vložka **215229**.

(dále jen „zhotovitel“)

Název díla: **PCE v k.ú. Rytířov**

Místo stavby: Rytířov, obec Verneřice

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I. Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je změna předmětu prvního uzlového bodu z „dokončení propustku P6 na polní cestě C14“ za „dokončení stavebních prací na objektu SO 4.2. Průleh SP4“.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je výrazný časový posun nabytí účinnosti smlouvy v návaznosti na státním rozpočtu a zároveň nutnost koordinace se souběžnou stavbou financovanou z národního plánu obnovy jež se v původním uzlovém bodu s touto stavbou kříží a nebylo možné její omezení.

Čl.II Rozsah změny

1. V Čl. V se text definice prvního uzlového bodu mění takto:
Dokončení **stavebních prací na objektu SO 4.2. Průleh SP4** lhůta pro plnění do: 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Zároveň se aktualizuje podrobný časový harmonogram postupu prací, jež je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a změněný harmonogram je nedílnou součástí Dodatku č.1 jako jeho příloha č.1.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 569-2023-508207 na zhotovení stavby PCE v k.ú. Rytířov.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 1 přílohu.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Č.j. objednatele: 569-2023-508207/1
UID dokumentu: spudms00000013972521

Č.j. zhotovitele:

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 25.09.2023

V Praze dne 21.09.2023

.....

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

.....

Ing. Jan Jakubův
jednatel společnosti

Příloha č. 1 k Dodatku č.1

Rok:		2023																									
Měsíc:		červen			červenec				srpen					září					říjen				listopad				
Týden:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
NABYTÍ ÚČINNOSTI SMLOUVY							24.7.																				
zřízení staveniště, geodetické vytyčení																											
vytyčení inž. Sítí																											
SO 4.2 SP 4 - PRŮLEH																											
zemní práce																											
vodorovné konstrukce																											
SO 4.1 Polní cesta C7a																											
zemní práce																											
zakládání																											
svislé a kompletní konstrukce																											
vodorovné konstrukce																											
komunikace pozemní																											
trubní vedení																											
konstrukce zámečnické																											
SO 3.1 Polní cesta C14																											
zemní práce																											
svislé a kompletní konstrukce + zakládání																											
vodorovné konstrukce																											
komunikace pozemní																											
trubní vedení																											
zemní práce - povrchové úpravy terénu																											
konstrukce zámečnické																											
UZLOVÝ BOD 1. - dokončení stavebních prací SO 4.2.																	22.9.										
UZLOVÝ BOD 2. - dokončení ochranné vrstvy C14 a C7a																						1.11.					
UZLOVÝ BOD 3. - dokončení stavebních prací		15.11.2023																				15.11.					
PŘEDÁNÍ - PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA																										21.3.2024	