

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sužeb

č. smlouvy objednatele: 16PU-002049/15

č. smlouvy poskytovatele: S-P2/004/26

na realizaci zakázky

„Sil. I/11 Ostrava, mosty ev. č. 11-143B a 11-144 - PD+IČ“

(č. st. 15 182)

uzavřené dne 1.2.2016 mezi:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ6593390

zastoupeno:

osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### PIS PECHAL, s.r.o.

se sídlem:

Lidická 1876/42, 602 00 Brno

IČ:

02365952

DIČ:

CZ02365952

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81002

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

-----

Vzhledem k průtahům s projednáním zpracovávané dokumentace poskytovatele s dotčenými organizacemi (Policie ČR, Povodí Odry s.p. a Vítkovice doprava a.s.) a dále z důvodu nutnosti provést dodatečné průzkumy s ohledem na chybějící ucelenou dokumentaci stávajících mostů, dohodly se smluvní strany na posunu termínu plnění a změně smlouvy takto:

**čl. V. DOBA PLNĚNÍ:**

*čl. 5.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním*

**5.1** Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace do **31.11.2016**
- zajištění pravomocných stavebních povolení do **10.12.2016**

-----

Ostatní ujednání smlouvy č. objednatele: 16PU-002049/15 a č. poskytovatele: S-P2/004/26, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne:

V Brně dne 9.8.2016

Objednatel:

Poskytovatel: