

Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 16PU-001049/13

č. smlouvy poskytovatele: 08/2013

na realizaci zakázky

„I/56 OSTRAVA, MOST EV. Č. 56-028.1“

(č. stavby 12 103)

I. Smluvní strany

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zastoupen: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

Poskytovatel: Geoengineering spol. s r. o.
Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
IČ: 47668121
DIČ: CZ47668121
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Zastoupen: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)
na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu **V. Doba plnění** výše uvedené smlouvy o poskytování služeb takto:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- zajištění pravomocných stavebních povolení do **15. 11. 2016**

Důvody nedodržení termínů ukončení inženýrské činnosti:

Důvody uváděné v dodatku č. 3 přetrvávají. Nový rozsah prováděných oprav na mostě si vyžádá přepracování projektové dokumentace a harmonogramu práce. Tento harmonogram není dosud schválený ze strany AAA Auto. Předpoklad schválení v 02/2016.

Ostatní nezměněné ujednání původní objednávky zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy obdrží poskytovatel.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne: 18.12.2015
Objednatel:

V Ostravě dne 18.12.2015
Poskytovatel: