

### Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 16PU-001049/13

č. smlouvy poskytovatele: 08/2013

na realizaci zakázky

„I/56 OSTRAVA, MOST EV.Č. 56-028.1“

(č. stavby 12 103)

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zastoupen:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

##### Poskytovatel:

Geoengineering spol. s r. o.

Se sídlem:

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

IČ:

47668121

DIČ:

CZ47668121

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

Zastoupen:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu **V. Doba plnění** výše uvedené smlouvy o poskytování služeb takto:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace

do **30. 11. 2013**

- zajištění pravomocných stavebních povolení

do **31. 12. 2015**

##### Důvody nedodržení termínů ukončení inženýrské činnosti:

Důvody uváděné v dodatku č. 2 přetrvávají. Došlo k jednání v 02/2015. Na tomto jednání došlo ke změně koncepce opravy mostu z důvodu finančních požadavků ze strany AAA Auto. Nový rozsah prováděných oprav na mostě si vyžádá přepracování projektové dokumentace a harmonogramu práce.

Ostatní nezměněné ujednání původní objednávky zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy obdrží poskytovatel.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne: 24-03-2015  
Objednatel:

V Ostravě dne 26. 3. 2015  
Poskytovatel: