

# DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Rekonstrukce mostu ev. č. 25220-9 Brandov“

č. objednatele: V/2015/2022/CV

č. zhotovitele: 22/V007

uzavřený mezi

## I. Smluvní strany

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **VIVASTAV s.r.o.**  
se sídlem : Bavorovice 5, 373 41 Hluboká nad Vltavou  
zastoupený ve věcech smluvních:

Ladislav Šmucr, jednatel společnosti

IČ: 26058243

DIČ: CZ26058243

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodů provedení přeložky nadzemního vedení CETIN až v měsíci srpnu 2023. Po provedení provizorní komunikace by následné práce nebylo možné provádět v zimním období.

*Článek III.2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:*

**III.2. Termín dokončení díla: do 31.10.2024**

### **III. Závěrečná ustanovení**

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne .....

V Českých Budějovicích , dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
za zhotovitele  
Ladislav Šmucr  
jednatel