

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 23015

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany**1. Letiště Ostrava, a.s.**

se sídlem: č.p. 401, 742 51 Mošnov
 zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Michalem Holubcem, místopředsdou představenstva a Ing. Lenkou Filipovou, členkou představenstva
 IČO: 26827719
 DIČ: CZ26827719
 bankovní spojení: ČS Praha 4, Olbrachtova 1929/62
 číslo účtu: 2758632/0800
 Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2764

(dále jen „objednatel“)

2. HSF System SK, s.r.o.

se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina, SK
 zastoupena: Ing. Tomášem Kosou, jednatelem
 IČO: 45412464
 DIČ: SK2022973095
 bankovní spojení: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 číslo účtu: 5112112392/0900
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Žilině sp. zn. s.r.o.,52489/L

(dále jen „zhotovitel“)

I.**Předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 17. 1. 2023 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 23015 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části vymezení rozsahu díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
- 1.2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a zahájení stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci. Po zahájení stavebních prací byly dále v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nepředpokládal, a dále bylo nezbytné, aby sám zhotovitel aktualizovat projektovou dokumentaci.
- 1.3. Nepředvídatelné okolnosti jsou blíže specifikovány a popsány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 8., který zní:

8.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení víceprací blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 8 až č. 15 a č. 17 až č. 20, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 2.

V článku IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění bod č. 1 a nahrazuje se následující textací, která zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **8 měsíců** od protokolárního předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje s odkazem na dílčí práce, jež jsou předmětem změnového listu č. 12, provést tyto práce v termínu do **20. 10. 2023** a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené práce předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

135 317 764,61 Kč bez DPH

(slovy: "stotřicetpětmilionůtřístasedmnácttisícdmsetšedesátčtyři korun českých a šedesátjedna haléřů")

Rekapitulace ceny:

<i>Cena díla celkem dle základní SoD</i>	<i>136.850.000,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:</i>	<i>666.852,42 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2:</i>	<i>-2.199.087,81 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 1 a č. 2:</i>	<i>135.317.764,61 Kč bez DPH</i>

II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha: Změnové listy č. 8 až č. 15 a č. 17 až č. 20, včetně položkových rozpočtů.

V Mošnově

V Žilině

Za objednatele:
Letiště Ostrava, a.s.

Za zhotovitele:
HSF System SK, s.r.o.

.....
Ing. Michal Holubec
místopředseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Kosa
jednatel společnosti

.....
Ing. Lenka Filipová
členka představenstva