



**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0523300267  
„Modernizace víceúčelového sálu ZUŠ Došlíkova 48“**

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění  
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:*

Číslo smlouvy objednatele: 0523300267/2



<b>Objednatel:</b>	Statutární město Brno, <b>městská část Brno-Židenice</b>
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Gajdošova 4392/7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	<i>mnpbwhi</i>
Zastoupený:	Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Mgr. Marek Ciprian, vedoucí Správního oddělení ÚT  
tel.: 548 426 186, e-mail: [ciprian@zidenice.brno.cz](mailto:ciprian@zidenice.brno.cz)

b) *technických:* Ing. Milan Trávníček  
e-mail: [travnicek@zidenice.brno.cz](mailto:travnicek@zidenice.brno.cz)

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

<b>Zhotovitel:</b>	<b>DD stavitelství, s.r.o.</b>
Sídlo:	Mozolky 1707/20, 616 00 Brno
Adresa pro doručování:	<i>dtto</i>
IČ:	08543721
DIČ:	CZ 08543721
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	<i>y2w3da</i>
Zastoupený:	Vlastimír Dlouhý, ředitel společnosti na základě plné moci.

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Vlastimír Dlouhý  
*kontakt (telefon a e-mail)* +420 602 712 237; [dlouhy@ddstavitelstvi.cz](mailto:dlouhy@ddstavitelstvi.cz)

b) *technických:* Miroslav Dušek  
*kontakt (telefon a e-mail):* +420 602 772 874 [dusek.m@volny.cz](mailto:dusek.m@volny.cz)

### Článek I. dodatku

1. Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 0523300267, ze dne 03.07.2023 (dále jen „SoD“), a to vzhledem k novým požadavkům objednatele (vícepracím i méněpracím), vyvstanuvším v průběhu provádění stavby – blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 2 tohoto dodatku. Tyto požadavky (vícepráce, méněpráce) byly schváleny ze strany TDI.
2. Jakákoliv event. soutěž na zhotovitele, který by měl tyto dodatečné stavební práce příp. realizovat, není možná z ekonomických a technických důvodů, a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

### Článek II. dodatku

1. Tímto dodatkem se mění předmět díla, a to v rozsahu uvedeném v tomto dodatku, resp. v jeho přílohách. V souvislosti s tím se do čl. II. SoD doplňuje odst. 8, který zní takto:  
*„Dílo bude dále provedeno v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 dodatku č. 2 (0523300267/2) k této Smlouvě o dílo. Tam, kde uvedené přílohy dodatku stanovují nový rozsah či postup prací (vícepráce), dochází k doplnění stávajících požadavků na provedení díla. Tam, kde uvedené přílohy dodatku zužují rozsah či postup prací (méněpráce), dochází k omezení požadavků na provedení díla dle uvedeného.“*

### Článek III. dodatku

1. Tímto dodatkem se nahrazuje znění čl. IV., bod 1. SoD, a to následujícím zněním:

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 113 301,36</b>	<b>Kč</b>
DPH 21 %	<b>653 793,28</b>	<b>Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH</b>	<b>3 767 094,64</b>	<b>Kč</b>

### Článek IV. dodatku

1. Ostatní náležitosti předmětné SoD zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné SoD. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, kdy každé z nich je originálem. Objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
*Příloha č. 1 – Změnový list č. 1*  
*Příloha č. 2 – Doplnkový položkový rozpočet (vícepráce, méněpráce)*

V Brně dne 26.9.2023

V Brně dne 20.9.2023

za objednatele

Ing. Petr Kunc  
starosta MČ Brno-Židenice


Statutární město Brno  
Městská část Brno-Židenice  
Gajdošova 7, 615 00 Brno

za zhotovitele

Vladimír Dlouhý  
ředitel společnosti na základě PM

## ZMĚNOVÝ LIST číslo 1

	Stavba: Modernizace víceúčelového sálu ZUŠ Došlíkova 48, číslo smlouvy objednatele:0523300267		
	Objekt:		
	Objednatel: IC Res s.r.o., bratří Čapků 384/14, 602 00 Brno		
	Zhotovitel: DD stavitelství, s.r.o., Mozolky 1707/20 , 616 00 Brno		
	Projektant:		
	Změna: VCP-MNP; narovnání rozpočtu		
	<b>Změnu(y) vyvolal: objednatel</b>		
P O P I S	Popis změny:		
	Elektro silnoproud materiál I.NP R2, doplnění montáž slaboproudu, svislé a kompletní konstrukce, stěny a příčky montované lehké, Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, staveništní přesun hmot, konstrukce truhlářské, konstrukce zámečnické, podlahy vlysové a parketové, nátěry, zasklívání, na základě PD dle požadavku investora na základě položkového rozpočtu č.01, objektu č.09 stavby 2023-009.		
	Způsob projekčního zpracování: <b>ano</b>		
	Vliv změny na náklady stavby: ano		
	<b>Viz. samostatný rozpočet</b>		
C E N A	Ocenění změny předložil: Vlastimír Dlouhý		ve formě písemné
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	66 301,52 Kč bez DPH	
	Projekční náklady		
	Úprava smluvní ceny:	+ 66. 301,52 Kč bez DPH	
	Zvýšení: <b>80.224,84 Kč</b>		
	Snížení:		
	Nová cena: 3.686 869 ,81 + 80 224,84= <b>3.767 094,65 Kč</b>		
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum:	Podpis:
	Zhotovitel:		
	Objednatel (investor, uživatel):		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: není		
	Termín realizace změny : 08/2023		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS ne		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne		
S O D	Změna se tímto stává součástí SOD č.0523300267;2023-009 ze dne 03.07.2023		
	Přílohy protokolu: rozpočet 3A4		
	Datum: 07.09.2023	Vypracoval: V. Dlouhý	
	Datum:	Schválil Objednatel:	





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023-009** **Modernizace víceúčelového sálu ZUŠ Došlíkova 48**

Objekt: **09** **Vícepráce-méněpráce**

Rozpočet: **01** **Vícepráce-méněpráce**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	110 880,89
PSV	-44 579,37
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>66 301,52</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>66 301,52</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>13 923,32</b> CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 80 224,84 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
012	Materiál 1.NP R2 - doplnění	HSV			23 200,00	35,0
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	HSV			-8 880,00	-13,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			60 741,52	91,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			16 412,04	24,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 251,53	29,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			155,80	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-80 566,42	-121,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 800,00	7,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-2 571,47	-3,9
783	Nátěry	PSV			18 968,52	28,6
787	Zasklívání	PSV			14 790,00	22,3
Cena celkem					66 301,52	100,0