

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 004 - Demolice regulační stanice plynu - Kaloudova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 004 - Demolice regulační stanice plynu - Kaloudova	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: tř SO 004/001	Číslo ZBV: 0073.1
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Ve Skupině 1 dochází v rámci tvorby ZBV k doměření položek. Jedná se o položky 10, 4, 5, 6, 7 a 8.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-289,14	6 439,91	6 150,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 12 -09- 2023

Zhotovitel

datum 12.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 11

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0073.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 004 - Demolice regulační stanice plynu - Kaloudova								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 004 - Demolice regulační stanice plynu - Kaloudova								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
4	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
5	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
6	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
7	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
8	98143.	DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTR PŘES 30%											
Celkem								108 548,80	-289,14	6 439,91	114 699,57	6 150,77	5,67

Za Zhotovitele:

Datum:

21-08-2023

Za Objednatele:

Datum:

06-09-2023

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 004 - Demolice regulační stanice plynu - Kaloudova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 004 - Demolice regulační stanice plynu - Kaloudova	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: tř SO 004/001	Číslo ZBV: 0073.3
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Položky odpadů byly do této skupiny zařazeny z důvodu upřesnění výměr v průběhu realizace a zároveň nebyly zařazeny mezi Měření (Skupina 1) z důvodu kompletního neprovedení položky nebo její podstatné části. Položky poplatků za skládku v této skupině byly zařazeny z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných až v průběhu realizace.

Jedná se o položky 9, 11, 14, 15, 16 a 13.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-38 338,25	1 437,48	-36 900,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 21 -08- 2023

Supervize

datum _____

Správce stavby

datum 30. 08. 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 12 -09- 2023

Zhotovitel

datum 21.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 1

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0073.3

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 004 - Demolice regulační stanice plynu - Kaloudova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 004 - Demolice regulační stanice plynu - Kaloudova								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	014102.e	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
14	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
16	014102.f	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
11	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
9	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
13	014132.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)											
Celkem								42 634,35	-38 338,25	1 437,48	5 733,59	-36 900,77	-86,55

Za Zhotovitele:

Datum: 21 -08- 2023

Za Objednatele:

Datum: 06 -09- 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE

Číslo SO/PS/
číslo Změny SO/PS:
tř SO 460/001Číslo ZBV:

0091.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci následujících změn ve skupině č. 3 došlo z důvodu hustoty sítí o výměnu 5 kusů klasických základů za pilotové.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-176 895,03	1 107 240,00	930 344,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1 -08- 2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum 09. 08. 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 12 -08- 2023

Zhotovitel

datum 16.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 3

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0091.3

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	74A110.	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY											
8	74A150.	ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)											
36	74F465_R.	DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN											
Nové položky													
122	65.	OCELOVÁ PILOTA VRTANÁ 6m											
126	67.	Přepojení stávajícího zařízení											
Celkem								859 522,86	-176 895,03	1 107 240,00	1 789 867,83	930 344,97	108,24

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 16-09-2023

Datum: 06-09-2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: tř SO 460/001	Číslo ZBV: 0091.4
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Ve skupině č. 4 došlo v rámci upřesnění v RDS k následujícím změnám. Za 1. Stožáry, které neměly dostatečné zatížení, byly nahrazeny stožáry s vyšším možným zatížením. Na základě statického výpočtu bylo nutné stožáry typu C nebo D zaměnit za stožáry typu F. Za 2. byla doplněna elektrická výhybka, ke které byly doplněny kabeláže, pryžové držáky, ohebné trubky a T kusy nutné k realizaci. Za 3. v rámci demontáže byla navýšena položka demontovaných TBUSů a demontované troleje. Za 4. byly doplněny provizorní zakotvení trolejových stop, hlavičky stožáru, práce správce na zařízení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-139 088,17	2 314 089,84	2 175 001,67

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

12.09.2021

Zhotovitel

datum

16.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0091.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	147RV.	T kus TISP32 KS 10											
121	148RV.	Pásek 200x3,6 vázací přír.(100ks) KS											
101	460200684.	ruční výkop											
127	50.	Vrubová spojka na drát f 4mm											
105	55.	DRŽÁK PRYŽ. PRO 4 KABELY											
104	56.	DRŽÁK PRYŽ. PRO 2 KABELY											
130	74F465.a.	DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN											
125	9.	Hlavička základu stožáru											
128	R10043.	Provizorní zakotvení trolejbusové stopy											
Celkem								3 169 179,79	-139 088,17	2 314 089,84	5 344 181,46	2 175 001,67	68,63

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 16-08-2023

Datum: 06-09-2023