

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Projektová a inženýrská činnosti při realizaci stavby Olšanská 4,
Praha 3“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 13. 7. 2023
pod. č.j. Objednatele: ZSMV-06734-12/VZ-2023,
ve znění pozdějších dodatků
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
(dále též jen „**Objednatel**“)
číslo Dodatku č. 5: ZSMV-06734-15/VZ-2023

a

ai5 s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8
IČO: 25854372
DIČ: CZ25854372
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 204486
Datová schránka: imnj5qp
Bankovní spojení: FIO banka číslo účtu: 2600212233/2010
Zastoupená: MgA. Přemyslem Kokešem, jednatelem
(dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „*Dodatek*“) je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon*“), sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných projekčních a inženýrských prací při realizaci celkové modernizace objektu Olšanská 1951/4 130 00 Praha 3. v celkové výši 190.000,- Kč bez DPH (dále jen „*Vícepráce*“).
- 1.2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnového listu č. 1 ze dne 8. 9. 2023 odsouhlaseného před uzavřením tohoto Dodatku oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnový list*“).

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem navyšuje Cena Díla sjednaná v odst. 5.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) celkem bez DPH 190 000,00 Kč
(slovy: jedno sto devadesát tisíc korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 39 900,00 Kč
(slovy: třicet devět tisíc devět set korun českých),
 - c) celkem včetně DPH 229 900,00 Kč
(slovy: dvě stě dvacet devět tisíc korun českých).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
- 3.3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. je vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku, že tomuto Dodatku beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho příloha:

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
MgA. Přemysl Kokeš jedenatel ai5 s.r.o.	Mgr. Roman Švejda, DiS. ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny projekčních a inženýrských činností

Změnový list číslo	1	
Identifikace akce:		
Název akce:	Projektová a inženýrská činnost při realizaci stavby Olšanská 4, Praha 3	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514006005	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Projektant:	ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8	
Předmět změnového listu:		
PD na demolici konstrukcí		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Rozpočet		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V rámci SoD je zahrnut pouze návrh nového dieselagregátu. S demolicí stávající konstrukce se nepočítalo.		
Nové řešení:		
Nový dieselagregát pro objekt Olšanská 4 nelze umístit do stávajícího prostoru. Je tedy nutné konstrukce odstranit.		
Zdůvodnění změny:		
Nový dieselagregát pro objekt Olšanská 4 nelze umístit do stávajícího prostoru. Je tedy nutné konstrukce odstranit. Pro odstranění stávající konstrukce v prostoru budoucího umístění dieselagregátu je nutné zpracovat PD na demolici konstrukcí.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Zpracování projektové dokumentace na demolici konstrukcí v prostoru budoucího umístění DA		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z KD č. 66, 67		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	190 000,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	190 000,00 Kč	
DPH 21%	39 900,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	229 900,00 Kč	
Za ZSMV	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
[redacted]	MgA. Přemysl Kokeš	-
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
[redacted]		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování