

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 22. 6. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“): Evidenční číslo Zhotovitele: 22-381 (dále jen „Smlouva“)

## OBJEDNATEL:

### Vojenská nemocnice Brno

Sídlo: Zábřdovická 3/3, 636 00 Brno  
Zastoupený: plk. MUDr. Martinem Stračárem, ředitelem  
IČO: 60555530  
DIČ: CZ60555530  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 4034881/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

## ZHOTOVITEL:

### SKR stav, s.r.o.

Sídlo: Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Petrem Durčákem, prokuristou  
IČ: 26961474  
DIČ: CZ26961474  
Bankovní spojení: ██████████  
číslo účtu: ██████████  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 484 80.

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Předmětná smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-042737 pod názvem „**Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů**“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavázaly plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této Smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. I. tohoto dodatku.

## Článek I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla dle Smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení na stavební práce s názvem „**Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů**“, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti projektové dokumentaci. Jednotlivé změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- Úprava smluvní ceny díla dle tohoto dodatku č. 1 činí 779.736,72 Kč bez DPH. Jednotlivé změny díla (tj. vícepráce) včetně odůvodnění konkrétních položek a cen jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě smluvní ceny díla ve výši **779.736,72 Kč bez DPH**.
- Článek IV. Cena, odst. 4.1.1. až 4.1.3 Smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

**4.1.1. Cena dle Smlouvy bez DPH** 5.268.000,00 Kč

**Cena víceprací dle tohoto dodatku bez DPH**  
779.736,72 Kč

**Hodnota změny závazku bez DPH dle dodatku č. 1**  
779.736,72 Kč

**Nová Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH**  
6.047.736,72 Kč

**4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %**  
1.270.024,71 Kč

**4.1.3. Celková cena včetně daně z přidané hodnoty**  
7.317.761,43 Kč

5. Smluvní strany prohlašují, že v případě víceprací uvedených ve změnovém listu č. 1 až změnovém listu č. 3, které jsou součástí přílohy č. 1 k tomuto dodatku, se jedná o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

## Článek II. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:


- Příloha č. 1 Změnové listy

V Brně dne 24. 7. 2023

V Brně dne 24. 7. 2023



za Objednatele  
MUDr. Martin Stračár  
ředitel



za Zhotovitele  
Ing. Petr Durčák  
prokurista




SKR stav, s.r.o.  
Nováckova 233/18, 614 00 Brno  
IČ. 26961474  
DIČ. CZ 26961474

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 01


Předmět díla:	CHODBA		
Objekt:	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů		
Objednatel:	Vojenská nemocnice Brno		
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o.		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
<p>Popis změny:</p> <p>Rozšíření stavebních úprav o místnost č. 045. Jedná se o demontáž a likvidaci podhledů a svítidel, nové kazetové podhled a svítidla. Dále doplnění hliníkových automatických dveří z místnosti č. 045 do m.č. 002. Zapravení omítek po odstranění stropu, výmalba a úklid.</p>			
<p>Odůvodnění změny:</p> <p>Změna je vyvolaná požadavkem Objednatele s přáním na opravu místnosti č. 045 včetně souvisejících prací.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel - Vojenská nemocnice Brno	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	553 296,60 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	---	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel - SKR stav, s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	553 296,60 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	116 192,29 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	669 488,89 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
úiny	Termín realizace změny:	25.7.2023 - 7.8.2023	

terr	Vliv změny na terním dokončení díla:	NE	
	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
odsouhlasení změny	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	24.7.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	24.7.2023	
	TDI:	24.7.2023	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	AH/DA/DS	
přílohy	Přílohy:		
	Př. č. 1 - Oceněný spoupis prací		






## Položkový rozpočet



## Položkový rozpočet




## Položkový rozpočet



**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 02**

Předmět díla:	<b>STERILIZÁTORY</b>		
Objekt:	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů		
Objednatel:	Vojenská nemocnice Brno		
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o.		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny:			
Rozšíření stavebních úprav o místnost č. 045. Jedná se o práce ZTI včetně pomocných a souvisejících prací.			
Odůvodnění změny:			
Změna je vyvolaná požadavkem Objednatele s přáním na osazení sterilizátorů včetně souvisejících prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel - Vojenská nemocnice Brno	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	212 288,12 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	---	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel - SKR stav, s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	212 288,12 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	44 580,51 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	256 868,63 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
úiny	Termín realizace změny:	25.7. 2023 - 7.8.2023	

terr	Vliv změny na terním dokončení díla:	NE	
	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
odsouhlasení změny	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	24/7/2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	24.7.2023	
	TDI:	24.7.2023	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	24/07/2023	
přílohy	Přílohy: Př. č. 1 - Oceněný spoupis prací		


Krycí list soupisu prací




2 1 1 1  
N A R A  
DIP. CS. SER. 2714  
N. C. 20071118  
SERIALS STAFF. 010 00 0000  
SEP 2007 2007

Soupis prací - rekapitulace










**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 03**

Předmět díla:	SVÍTIDLA		
Objekt:	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů		
Objednatel:	Vojenská nemocnice Brno		
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o.		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
<p>Popis změny:</p> <p>Jedná se o úpravu množství svítidel dle požadavků normy ČSN EN 12464-1 - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště, která byla vydána až po zpracování původní projektové dokumentace.</p>			
<p>Odůvodnění změny:</p> <p>Až po zpracování původní projektové dokumentace vyšla nová norma, a na její splnění bylo potřeba provést výpočet osvětlení a u jedné místnosti bylo potřeba doplnit svítidla tak, aby byly splněny požadavky nové normy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel - SKR stav, s.r.o.	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	14 152,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel - SKR stav, s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	14 152,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	2 971,92 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	17 123,92 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	25.7.2023 - 7.8.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	24.7.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	24/7/2023	
	TDI:	24. 7. 2023	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	M/07/23	
přílohy	Přílohy: Př. č. 1 - Oceněný soupis prací		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/381-ZL** **Rozvoj a modernizace VN Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů vč. elektrorozvodů**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL03** **Svítlidla**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Brno** IČO: **60555530**  
**Zábrdovická 3/3** DIČ: **CZ60555530**  
**63600 Brno**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
<b>Celkem</b>				

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %			
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %			

Zaokrouhlení

**Cena celkem bez DPH** **14 152,00 CZK**

v Brně dne 24. 7. 2023




Za zhotovitele  
 SKR stav, s.r.o.  
 Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  
 IČ. 26961474  
 DIČ. CZ 26961474

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

--	--	--	--	--	--	--



### Položkový rozpočet

S:	22/381-ZL	Rozvoj a modernizace VN Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů vč. elektrorod
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL03	Svítlidla