

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO




uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2022

(dále jen „dodatek č. 3“)

Ev.č. objednatele : 62-2-8396/2022






Č.j. zhotovitele :

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
DS: ybiaiuv
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 340
sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: 
Dat. schránka: pyeegm8
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 3

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo **na projektové práce pro rekonstrukci hasičské stanice ve Slavkově u Brna** uzavřené dne 9. 9. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8396/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2023 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že byly objednatelem upraveny požadavky na předmět plnění vyplývající z užitných vlastností, mění se v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy čl. II. odst. 1 smlouvy – Termín plnění – konkrétně *„Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení“* následovně:

„1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději

a) Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu - do 10.12.2022

b) Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu / rozhodnutí do 15.4.2023

- c) *Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro venkovní úpravy do 30.4.2023*
- d) *Inženýrská činnost pro vydání stavebního – do 15. 11. 2023.*“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 2.

Frýdek-Místek

Brno

