

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. ZSGP/05/2023, uzavřené dne 05.06.2023
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. **Základní škola a mateřská škola Gustava Przewy s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace**
adresa: Nádražní 10, Třinec 739 61
zastoupena:
Jednání ve věcech:
- smluvních a reklamací:
- technických: referentka odboru investic
telefon:
e-mail:
IČO: 70983721

dále jen „objednatel“

a

2. **H&B delta, s. r. o.**

sídlem: Bobrkv 382, 755 01 Vsetín
zastoupena: jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
IČO: 25835661
DIČ: CZ225835661
e-mail:
Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZSGP/05/2023, uzavřené dne 05.06.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.08.2023 (dále jen „smlouva“) pod názvem „PZŠ a PMŠ Oldřichovice čp. 210 – oprava střechy“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 310.000 Kč bez DPH.
2. V článku II. **Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:
„Zhotovitel je povinen provést dílo, a to stavbu v termínu do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, práce na „verandě“ spojené s montáží výplní budou dokončeny do 15.11.2023. Smluvní strany se dohodly na předávce díla po částech, a to stavby (část A) a práce na „verandě“ (část B). Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí díla sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.“
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - *„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

Cena díla bez DPH 3.970.825,76 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/813 ze dne 04.09.2023.

V Třinci 26.9.2023

V Třinci 26.9.2023

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | Číslo: 2 | |
| Zhotovitel: | H&B Delta, s. r. o. | | |
| Investor: | PZŠ a PMŠ Gustawa Przewzka s pol. vyuč. jazykem, Třinec, Nádražní 10, p.o. | Datum: | 25.8.2023 |
| Název akce: | PZŠ a PMŠ Oldřichovice 210 - oprava střechy | | |
| Předmět změny: | | | |
| V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto práce: | | | |
| V průběhu provádění stavebních prací na opravě střechy, bylo po rozebrání vrstev pláště nad „verandou“ (zimní zahradou) zjištěno, že nosná konstrukce střechy je konstrukčně spojená s nosným systémem verandové zdi, který je tvořen rámem. Při demontáži stávajících krokví, které tvoří nosnou konstrukci zimní zahrady vznikla obava, že může dojít k porušení statiky. Proto je nutno nosnou část opravit a to včetně výplní (okna, kazety, lišty). | | | |
| Cena méněprací bez DPH: | | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 Kč | | 310 000,00 Kč | |
| Výsledná změna ceny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 310 000,00 Kč | | | |
| Cena dle SOD + D1 bez DPH: | | Nová cena bez DPH: | |
| 3 660 825,76 Kč | | 3 970 825,76 Kč | |
| <u>schválil (Dodavatel):</u> | | <u>podpis:</u> | |
| <u>schválil (Objednatel):</u> | | <u>podpis:</u> | |
| <u>schválil (TDI):</u> | | <u>podpis:</u> | |