



S00GP0060ZLB

Město Telč

Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn - Sociální zázemí u rybníka Roštejn

202300360

202200444/1

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn - Sociální zázemí u rybníka Roštejn“ uzavřené dne 21.11.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **LPJStav s.r.o.**

Se sídlem: Horní Bolíkov 2
Zápis v OR: sp. značka C 31998 vedená u KS v Č. Budějovicích
Zastoupený: Lukášem Jebavým
IČO: 14363216
DIČ: CZ14363216
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 6162884379/0800

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Vladimír Brtník
za zhotovitele: Lukáš Jebavý

V technických věcech jedná za objednatele: Bc. Vladimír Švec
za zhotovitele: Lukáš Jebavý

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku **Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn – Sociální zázemí u rybníka Roštejn.**

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1

Smluvní cena činí:

Cena bez DPH:	2 698 508,00 Kč
DPH (21%):	566 687,00 Kč
Cena s DPH:	3 265 195,00 Kč

=====

Cena dle SOD a dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH :	2 888 699,63 Kč
DPH(21%):	606 626,92 Kč
Cena s DPH:	3 495 326,55 Kč

=====

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn - Sociální zázemí u rybníka Roštejn“ uzavřené dne 21.11.2022. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 28.8.2023.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Horním Bolíkově, dne 28.8.2023

V Telči dne: 29.8.2023




.....
Zhotovitel **LPJstav s.r.o.**
Horní Bolíkov 2, 378 53 Strmilov
IČ: 143 63 216, DIČ: CZ14363216
mobil: 608 282 022

.....
Objednatel



ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

NÁ Z EV	Stavba:	Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn – Sociální zázemí u rybníka Roštejn
	Objednatel:	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745
	Zhotovitel:	LPJStav s.r.o., IČ: 14363216
	Změna číslo:	1
P O P I S	Název změny:	Změna č.1 projektu
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel – zjištěný skutečný stav v návaznosti na provádění stavebních prací
S	Důvod změny:	Zjištěný skutečný stav při provádění stavebních prací objektu
	Popis změny:	<p>Spodní stavba</p> <ul style="list-style-type: none"> - při zemních pracích bylo zjištěno skalní podloží. Muselo se částečně dolamovat skála a změnil se způsob založení ze základových pasů s podkladním betonem na armovanou desku. Při zemních pracích se naráželo na skalní podloží, které se muselo dolamovat. <p>VZT</p> <ul style="list-style-type: none"> - úprava řešení - místo navržených elektrických ventilátorů byly osazeny samotahové hlavice z důvodu provětrávání objektu po celý rok. <p>Vodovodní přípojka</p> <ul style="list-style-type: none"> - úprava řešení vodovodní přípojky v souladu s požadavky Vodárenské akciové společnosti. <p>Kanalizace</p> <ul style="list-style-type: none"> - překop nahrazen podvrtem cyklostezky <p>Fasáda</p> <ul style="list-style-type: none"> - dán do souladu projekt s výkazem výměr. V rozpočtu řešeno palubkové obložení na pero a drážku. V rámci projektu je požadavek na řešení fasády z lichoběžníkových palubek. <p>Geberit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Náhrada WC kombi za Geberity. Vhodnější řešení pro veřejné toalety – snazší úklid. <p>ZTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - původně byly navrženy pákové baterie. Z bezpečnostních důvodů (kdyby náhodou někdo nezapomněl nechat téct vodu přes noc) došlo ke změně za tlačné baterie s míchanou vodou na předem nastavenou teplotu. <p>Elektro</p> <ul style="list-style-type: none"> - byly doplněny navíc zásuvky pro elektro kola a úpravy ve vedení tras elektroinstalace. <p>Kolostavy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stojany na kola byly dodány ze strany města Telče
C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel
	Úprava smluvní ceny:	+ 190 191,63 Kč bez DPH
LH Ú T Y	Termín provedení změny:	2023
	Mliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevezníká, bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení.
	Mliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí:	Nevezníká.

	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká.	
S O D	Změna stavby se stává součástí SOD po uzavření dodatku smlouvy.		
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet	
	Vypracoval:	Jaroslav Trojan	
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO	
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru technického dozoru)</i>		
	Zástupce	Jméno a příjmení	Podpis
	Zhotovitel	Lukáš Jebavý	
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec	
		Ladislav Příbyl	
	Technický dozor objednatele	Jaroslav Trojan	

VÍCE PRÁCE / MÉNĚ PRÁCE

ZKVALITNĚNÍ DOPROVODNÉ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY U RYBNÍKA ROŠTEJN Stavb SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ U RYBNÍKA ROŠTEJN

Zhotc LPJStav s.r.o., Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená, IČ: 14363216

pol. č.	kód položky	popis	množství	MJ	cena/MJ	cena celkem	poznámka
3	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	-6,38	m3	994,00 Kč	-6 341,72 Kč	spodní stavba
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-6,38	m3	330,20 Kč	-2 106,68 Kč	spodní stavba
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 000 m	-63,80	m3	23,70 Kč	-1 512,06 Kč	spodní stavba
7	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	-6,38	m3	149,00 Kč	-950,62 Kč	spodní stavba
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	-6,38	m3	16,30 Kč	-103,99 Kč	spodní stavba
27	311113132	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	-1,44	m3	1 097,20 Kč	-1 581,75 Kč	spodní stavba
33	417238213	Obezdvíka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	-6,38	m3	414,00 Kč	-2 641,32 Kč	spodní stavba
107	28375951	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm	-9,75	m2	420,00 Kč	-4 095,00 Kč	spodní stavba
35	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	0,517	t	64 217,00 Kč	33 200,19 Kč	spodní stavba
	28376416	Deska XPS 300/100	9,75	m2	511,00 Kč	4 982,25 Kč	spodní stavba
10	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevybušného, průměru přes 100 do 200 mm	-1	ks	1 650,80 Kč	-1 650,80 Kč	VZT
11	M Vent01	Diagonální ventilátory do kruhového potrubí D160, průtok do 560 m ³ /hod., napětí 230V, spouštění se světlem, časový	-1	ks	2 970,00 Kč	-2 970,00 Kč	VZT
12	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	-2	ks	338,00 Kč	-676,00 Kč	VZT
13	42976004	tlumič hluku kruhový Pz, D 160mm, l=1000mm	-2	ks	2 289,00 Kč	-4 578,00 Kč	VZT
14	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	-4	ks	242,50 Kč	-970,00 Kč	VZT
15	M 55341428	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm	-4	ks	333,00 Kč	-1 332,00 Kč	VZT
16	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	-0,5	m	333,00 Kč	-166,50 Kč	VZT
17	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	-0,5	m	140,20 Kč	-70,10 Kč	VZT
18	751581352	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí vstup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm	-6	ks	416,00 Kč	-2 496,00 Kč	VZT
19	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	-0,003	t	3 374,00 Kč	-10,12 Kč	VZT
	1210601498	Kominová rotační hlava	2	ks	3 613,35 Kč	7 226,70 Kč	VZT
	765155001	Montáž větrací hlavice	2	ks	33,90 Kč	67,80 Kč	VZT
	977151124	Jádrové vrtání	0,5	m	5 560,00 Kč	2 780,00 Kč	VZT
	712363115	Hydroizolace kruhového potrubí	2	ks	401,00 Kč	802,00 Kč	VZT
	751514236	Odbočka kruhová plechová jednostranná 160	2	ks	206,00 Kč	412,00 Kč	VZT
	751526263	Montáž odbočky kruhové 160	2	ks	270,00 Kč	540,00 Kč	VZT
	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	0,008	t	3 374,00 Kč	26,99 Kč	VZT
6	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	5,1	m3	425,54 Kč	2 170,25 Kč	vodovodní přípojka
	132251101	Hloubení nezapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 3 do 20m ³	3,2	m3	1 040,00 Kč	3 328,00 Kč	vodovodní přípojka
12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	5,6	m3	105,94 Kč	593,26 Kč	vodovodní přípojka
14	58331200	šterkopisek netříděný	1,6	t	234,16 Kč	374,66 Kč	vodovodní přípojka
	138511201	Dolamování nezap.rýh sk6 do 500mm	21,8	m3	2 530,00 Kč	55 154,00 Kč	skalní podloží při zemních pracích
1	113107013	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	-5,8	m2	349,81 Kč	-2 028,90 Kč	kanalizace
2	113107043	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	-5,8	m2	406,42 Kč	-2 357,24 Kč	kanalizace

31	566901134	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrti tl. 250 mm	-5,8	m2	359,96 Kč	-2 087,77 Kč	kanalizace
32	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	-5,8	m2	862,33 Kč	-5 001,51 Kč	kanalizace
33	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	-5,8	m2	624,12 Kč	-3 619,90 Kč	kanalizace
65	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnici závlivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	-11,6	m	41,70 Kč	-483,72 Kč	kanalizace
66	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	-11,6	m	77,70 Kč	-901,32 Kč	kanalizace
67	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	-11,6	m	119,50 Kč	-1 386,20 Kč	kanalizace
128	766412214	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	-57,3	m2	198,80 Kč	-11 391,24 Kč	fasáda
129	61191157	palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B	-63,3	m2	517,50	-32 757,75 Kč	fasáda
133	61191157	palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B	-3,092	m2	581,70	-1 798,62 Kč	fasáda
138	766699762	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn listů rohovou	-87,64	m2	50,00 Kč	-4 382,00 Kč	fasáda
139	61418200	lišta podlahová dřevěná smrk 25x25mm	-96,404	m2	74,00 Kč	-7 133,90 Kč	fasáda
	766 41-2122.R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 8 cm	57,3	m2	384,50 Kč	22 031,85 Kč	fasáda
	611-981856R	Prkno terasové dřevěné Borovice Thermowood 26 x 117 mm na obou stranách hladké	66,392	m2	1 404,00 Kč	93 214,37 Kč	fasáda
	R	Nerezový šroub	4000	ks	3,40 Kč	13 600,00 Kč	fasáda
40	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	-5	ks	161,40 Kč	-807,00 Kč	ZTI
41	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	-5	ks	508,70 Kč	-2 543,50 Kč	ZTI
42	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	-4	ks	377,00 Kč	-1 508,00 Kč	ZTI
47	722263211	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevrtkové mokroběžné G 3/4"x 160 mm Qn 1,5	-1	ks	3 719,00 Kč	-3 719,00 Kč	ZTI
48	722270101	Vodoměrové sestavy závitové G 3/4"	-1	ks	1 862,30 Kč	-1 862,30 Kč	ZTI
54	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	-5	soub	5 357,00 Kč	-26 785,00 Kč	geberit
64	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	-1	ks	1 020,60 Kč	-1 020,60 Kč	ZTI
65	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	-4	soub	2 023,10 Kč	-8 092,40 Kč	ZTI
66	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	-4	ks	940,70 Kč	-3 762,80 Kč	ZTI
67	55145003	souprava sprchová komplet	-4	ks	1 311,30 Kč	-5 245,20 Kč	ZTI
55	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	5	ks	1 733,00 Kč	8 665,00 Kč	geberit
	R 1	Demolice konstrukcí objektů z železobetonu	0,4	m3	7 890,00 Kč	3 156,00 Kč	geberit
SO 01 - 3	346244354	Obezdivka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 10 mm	5	m2	944,00 Kč	4 720,00 Kč	geberit
	726111031GBT	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	5	ks	11 020,11 Kč	55 100,55 Kč	geberit
SO 02 - 1	721173401	Potrubí z trub PVC.SN4 svodné (ležaté) DN 110	2,5	m	329,00 Kč	822,50 Kč	geberit
SO 02 - 2	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	1	m	765,00 Kč	765,00 Kč	geberit
	55145651	Bat. tlačná samouzavírací nástěnná 6l/min	4	ks	3 240,00 Kč	12 960,00 Kč	ZTI
	31942766	Šroubení topenářské mosaz 3/4 př.	2	ks	213,00 Kč	426,00 Kč	geberit
	R 2	ESBE záv.termostat. VTA 321 35-60C	1	ks	1 991,00 Kč	1 991,00 Kč	ZTI
43	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	4	ks	248,00	992,00 Kč	ZTI
SO 02 - 4	722231073	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	1	ks	306,40 Kč	306,40 Kč	ZTI
SO 02 - 4	722232044	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	2	ks	414,60 Kč	829,20 Kč	ZTI
	R	Rychlospojka - mosaz	4	ks	310,00	1 240,00 Kč	ZTI
	42695011	Tlakový spínač 1,5 -3,5b	1	ks	1 750,00	1 750,00 Kč	ZTI
	R	Manometr + pěticečná armatura	1	ks	473,00	473,00 Kč	ZTI
	64271101	Výlevka + mřížka	1	ks	4 550,00	4 550,00 Kč	ZTI
	725339111	výlevka montáž	1	ks	1 170,00 Kč	1 170,00 Kč	ZTI
	28651611	Manžeta + šroub	1	ks	53,60 Kč	53,60 Kč	ZTI
	55145615	Baterie nástěnná	1	ks	4 630,00 Kč	4 630,00 Kč	ZTI
	725829101	Baterie montáž	1	ks	340,00 Kč	340,00 Kč	ZTI
SO 02 - 7	55281800	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	5	ks	827,40 Kč	4 137,00 Kč	geberit
SO 02 - 7	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	5	soub	253,00 Kč	1 265,00 Kč	geberit
SO 02 - 7	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	5	soub	881,70 Kč	4 408,50 Kč	geberit
19	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	-0,596	m3	3 138,80 Kč	-1 870,72 Kč	kolostav
45	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	-4	ks	456,10 Kč	-1 824,40 Kč	kolostav
46	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	-4	ks	3 494,70 Kč	-13 978,80 Kč	kolostav

7	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	104	m	33,00	3 432,00 Kč	elektro
8	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	104	m	17,00	1 768,00 Kč	elektro
9	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	89	m	33,00	2 937,00 Kč	elektro
10	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	89	m	27,00	2 403,00 Kč	elektro
13	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	16	m	43,00	688,00 Kč	elektro
14	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	16	m	26,50	424,00 Kč	elektro
	R	dvojkřabice sádrokarton	4	ks	76,00 Kč	304,00 Kč	elektro
	R	Zásuvka 230V IP44 Tango	8	ks	231,00 Kč	1 848,00 Kč	elektro
	R	Dvojrámeček	4	ks	55,50 Kč	222,00 Kč	elektro
	R	Krabice Abox IP55	1	ks	136,00 Kč	136,00 Kč	elektro
	R	Plovákový spínač	2	ks	1 050,00 Kč	2 100,00 Kč	elektro
	R	Stykač RSI 20-10	2	ks	634,00 Kč	1 268,00 Kč	elektro
	R	Jistič LTN 1x10A	3	ks	189,00 Kč	567,00 Kč	elektro
	R	Jistič LTN 1x16A	4	ks	174,00 Kč	696,00 Kč	elektro
6	034503000	Informační tabule na staveništi	-1	ks	1 254,00 Kč	-1 254,00 Kč	vedlejší náklady

CELKEM bez DPH: 190 191,63 Kč