

## DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 16. 8.




2022

(dále jen „dodatek č. 4“)

Ev.č. objednatele : 62-2-8335/2022






Č.j. zhotovitele :

### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
DS: ybiaaruv  
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

### HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 340  
sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek  
IČO: 45193584  
DIČ: CZ45193584  
Bankovní spojení:   
Zastoupená:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon/fax:   
Dat. schránka: pyeegm8  
(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku č. 4

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo **na zhotovení projektových prací pro rekonstrukci hasičské stanice Bučovice** uzavřené dne 16. 8. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8335/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2023, dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 31. 8. 2023 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že dle stanoviska Odboru územního plánování města Bučovice není možné realizovat oplocení a vjezdovou bránu bez změny územního plánu, bylo nutné upravit dokumentaci pro územní řízení a podat nové žádosti o stanoviska, dále se čeká na vyjádření dotčených orgánů, z tohoto důvodu se mění v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy čl. II. odst. 1 smlouvy – Termín plnění – konkrétně „Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (vnitřní úpravy)“, „Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení“, „Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro venkovní úpravy“ a „Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební

*práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro vnitřní úpravy“ následovně:*

- „1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději*
- a) Studie dispozičního řešení vnitřních a venkovních prostor – do 15.11.2022*
  - b) Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu (venkovní úpravy) - do 10.12.2022*
  - c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (vnitřní úpravy) - do 30.10.2023*
  - d) Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu/ rozhodnutí o umístění stavby do 30.11.2023*
  - e) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení – do 15.12.2023*
  - f) Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro venkovní úpravy – do 15.12.2023*
  - g) Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro vnitřní úpravy - do 15.12.2023.“*

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 4.

Frýdek-Místek

Brno

Za zhotovitele:

Za objednatele:

