

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. OSMK/SOD/000868/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/50/2017/ZG
na provedení díla
„Oprava komunikace v ul. Wellnerova“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/137/2017/ZG k SOD č. OSMK/SOD/000868/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/50/2017/ZG
----------------------------	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Homí náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pošířilová, vedoucí odboru dopravy MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor dopravy MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Zdeňka Gajdošová, stavební technik odd. majetkové správy komunikací, odbor dopravy MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [redacted]

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Odštěpný závod oblast Morava

Závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn. B1561

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Ing. Michal Friedleander, ředitel závodu Zlín

tel.: [redacted] fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

- ve věcech technických:

Ing. Ivo Jurvgáček, provozně-obchodní náměstek

tel.: [redacted] fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Miroslav Lajda, hlavní stavbyvedoucí

tel.: [redacted] fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: KB Praha

č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OD/SOD/001055/2016/Zem, SMOL/OD/109C/59/2016/ZG ze dne 12. 4. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací a neprovedení prací předvídaných smlouvou o dílo vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje neprovedení prací a provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1.720.000,- Kč bez DPH a 2.081.200,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **2.003.196,33- Kč bez DPH a 2.423.867,56- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava komunikace v ul. Wellnerova“, se mění soupisem prací stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

Ve Zlíně, dne:

Objednatel	Zhotovitel
..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc	 Ing. Michal Friedlaender ředitel závodu Zlín EUROVIA CS, a.s.