

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO




uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2021

(dále jen „dodatek“)

Ev.č.: objednatele : 62-2-7683/2021

Č.j. zhotovitele :






Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 
Fax: 950 630 207

(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Ostravě, oddíl B, sp.zn. 340
sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: 
Dat. schránka: pyeegm8

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo **na projektové práce ro stavbu „Hasičské stanice Tišnov“** uzavřené dne 20. 7. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7683/2021 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že nečinností stavebního úřadu se protáhly a v konečném důsledku i pozastavily veškeré projektové práce, mění se v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy čl. II. odst. 1 smlouvy – Termín plnění – konkrétně „*Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)*“ i „*Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení*“ následovně:

„1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do níže uvedených termínů:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí (DUR) | 90 dní od nabytí účinnosti smlouvy |
| b) Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí | předání žádosti pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí včetně příloh: nejpozději do 60 dnů od předání DUR |
| c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) | do 30.11.2023 |
| d) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení | předání žádosti o stavební povolení včetně příloh nejpozději do 15.12.2023 |
| e) Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | nejpozději do 30 dní od nabytí právní moci stavebního povolení. |

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.

Frýdek-Místek

Brno

Za zhotovitele:

Za objednatele:

