



Dodatek č. 3 VHZ-2022-904-17/3 ke smlouvě o dílo č. VHZ-2022-904-17

na stavbu „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - výstavba haly“
uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Roman Macek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 726 00 Brno
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
zastoupení: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
a Jiří Procházka, člen představenstva
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 625
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“



1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - výstavba haly“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtů změnových listů víceprací a méněprací prací, které je přílohou tohoto dodatku – ZL č. 04 a ZL č. 05.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

- a. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD a dodatků č. 1 a 2 (bez DPH)	89 166 863,27 Kč
ZL č.04 (bez DPH)	- 3 030,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	503 970,00 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	- 507 000,00 Kč
ZL č.05 (bez DPH)	- 169 059,63 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	28 401,80 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	- 197 461,43 Kč
Cena dodatku č. 3 celkem (bez DPH)	-172 089,63 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.3 (bez DPH)	88 994 773,64 Kč
DPH 21%	18 688 902,46 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.3 vč. DPH 21%	107 683 676,10 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.



Přílohy dodatku č. 3:

- 1) *Změnový list č. ZL 04 – Nепrovádění obnovy povrchů komunikací a dodávka 3 ks kontejnerů na usušený kal*
- 2) *Změnový list č. ZL 05 – Ostatní drobné změny stavby*

V Šumperku dne: 25. 8. 2023

V Brně dne: 31. 8. 2023

Ing. Roman Macek
předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

OHLA ŽS, a.s.