

# DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

technické podpory a rozvoje aplikačního software IS KOPR

Č.: SML/196/19/027/4

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

## **Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce**

se sídlem Květná 15, 603 00 Brno

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149 (není plátcem daně z přidané hodnoty)

za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

*jako **objednatelem** na straně jedné*

a

## **FUTURA SOFT, s.r.o.**

se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno

IČO: 29292395

DIČ: CZ 29292395

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71446

*jako **dodavatelem** na straně druhé*

## **I. PREAMBULE**

1. Dne 24. 9. 2019 uzavřely smluvní strany v rámci zadávacího řízení č. VZ-10/2019 Smlouvu o poskytování služeb technické podpory a rozvoje aplikačního software IS KOPR č. SML/196/19/027 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na dobu 4 let s účinností od 1. 10. 2019, tj. do 1. 10. 2023.
2. Před skončením Smlouvy vznikla potřeba prodloužit dobu účinnosti Smlouvy, aby mohly být vystaveny všechny plánované objednávky, týkající se části B uvedené Smlouvy. Tyto objednávky byly součástí původního závazku a objednatel měl na jejich realizaci přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení účinnosti Smlouvy až do 31. 12. 2023.
3. Zadavatel prohlašuje, že tato změna Smlouvy nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch vybraného dodavatele. Objednávky budou realizovány dle totožných smluvních podmínek a byly zahrnuty již v původním závazku a celkové hodnotě Smlouvy.

4. Nad rámec původního závazku bude tedy poskytnuto pouze plnění technické podpory dle části A Smlouvy. Cena za toto plnění je stanovena ve výši 315.000,- Kč bez DPH měsíčně, tj. 381.150,- Kč včetně DPH. Hodnota změny závazku tedy činí 945.000,- Kč bez DPH, tj. 1.143.450,- Kč včetně DPH (za tři měsíce).
5. Spolu s hodnotou změny závazku provedené prostřednictvím dodatku č. 3 (cena za poskytnutá školení) ve výši 126.000,- Kč bez DPH zadavatel provedl změny závazku ze Smlouvy v celkové hodnotě 1.071.000,- Kč bez DPH. Tato částka nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku ani 10% původní hodnoty závazku (56.248.800,- Kč bez DPH). Zadavatel je tedy přesvědčen, že tuto změnu nelze považovat za podstatnou změnu závazku a postupuje v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s čl. XVI. odst. 5. Smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.
2. Čl. III odst. 1. Smlouvy se mění následovně:  
  
*„Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 31. 12. 2023.“*
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě. Obě smluvní strany obdrží dokument s připojenými elektronickými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

dnem vložení elektronických podpisů

---

za objednatele  
Ing. Martin Klanica  
ústřední ředitel

---

za dodavatele

