

uzavírají

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724

zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace

sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00227277

Není plátce DPH

jako **objednatel**

a

MCA atelier s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112013

zastoupená: Ing. arch. Miroslavem Cikánem, jednatelem

sídlo: Dykova 51/1, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

bankovní spojení:

ID datové schránky: 9iwkset

IČ: 27418634

DIČ: CZ27418634

jako **zhotovitel**

tento

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2022.04
UZAVŘENÉ DNE 4. 10. 2022**

- 1.1. Smluvní strany si dohodly změnu následujícího článku Smlouvy o zhotovení díla č. 2022.04 ve znění jejího dodatku č. 1, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování studie „**KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ FÁZE 1 PŘÍSTUP, FÁZE 2 MANUÁL VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ**“ (dále jen „dílo“).
- 1.2. Tímto dodatkem se upravuje bod 2.1. smlouvy, tedy termín dokončení a předání díla objednateli. Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že je objednatelem kladen důraz na projednání díla, a to jak s odbornou, tak širokou veřejností a bylo vyhodnoceno jako neúčelné svolat tato projednání v prázdninových měsících.
- 1.3. Tímto dodatkem se mění článek 2. **TERMÍN PLNĚNÍ**, bod 2.1. takto:

text ve znění:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených vyjádření odborů, organizací a orgánů a jejich vypořádání nejpozději **do 27. září 2023** s tím, že dílčí plnění fáze 1, tj. analytická část, bude dokončeno nejpozději do **5. ledna 2023**, dílčí plnění fáze 2, tj. Konceptce veřejných prostranství – fáze 1 Přístup, bude dokončeno nejpozději do **26. května 2023**.“

se nahrazuje textem:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených vyjádření odborů, organizací a orgánů a jejich vypořádání nejpozději **do 30. listopadu 2023** s tím, že dílčí plnění fáze 1, tj. analytická část, bude

dokončeno nejpozději do **5. ledna 2023**, dílčí plnění fáze 2, tj. Koncepce veřejných prostranství – fáze 1 Přístup, bude dokončeno nejpozději do **26. května 2023.**“

- 1.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2022.04 ve znění dodatku č. 1, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 1.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, má celkem 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má platnost originálu.
- 1.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek č. 1 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Čteno a podepsáno

V Plzni, dne: 18. září 2023

Ing. Irena Vostracká
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace
objednatel

Ing. arch. Miroslav Cikán
jednatel
MCA atelier s.r.o.
zhotovitel