

## **DODATEK č.1**

### **ke Smlouvě o dílo**

**k provedení stavby „Oprava ul. Kádnerova, v úseku Nebušická – Spojová, Praha-Nebušice“.**

číslo smlouvy objednatele: 25/2023

číslo smlouvy zhotovitele: .....

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

---

**Městská část Praha — Nebušice,**  
se sídlem: Nebušická 128, 164 00 Praha 6 – Nebušice  
IČ: 00231215,  
DIČ: CZ 00231215,  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 6, Vítězné nám. 9  
číslo účtu: 2000702319/0800  
zastoupené: Ing. Viktorem Komárkem, starostou městské části  
(dále jen "objednatel")

**a**

**RENEX s.r.o.**  
se sídlem: Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha – 6  
IČ: 27241556  
DIČ: CZ27241556  
zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka C 106996  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 5  
číslo účtu: 140134369/0800 (IBAN: CZ76 0800 0000 0001 4013 4369, BIC: GIBACZPX)  
zastoupená: Ing. Peter Ploštica – jednatel, Ing. Robert Iványi – jednatel, Tomáš Vászondi – jednatel  
(dále jen "zhotovitel")

**t a k t o :**

**I.**

#### **PŘEDMĚT DODATKU**

Dne 5.8.2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo k provedení stavby „*Oprava ul. Kádnerova, v úseku Nebušická – Spojová, Praha-Nebušice*“ (dále jen „Smlouvy o dílo“). V souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha – Nebušice č. 7/3/2023 ze dne 25.09.2023 se rozšiřuje předmět plnění o dodatečné stavební práce.

**II.**

#### **OBSAH DODATKU**

**Čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:**

**II.**

#### **PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: **Oprava ul. Kádnerova, v úseku Nebušická – Spojová, Praha-Nebušice**, a to v rozsahu realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení, ohlášení stavby nebo oznámení za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12, odst. 3, zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 26.06.2023, č. j. 01754/2023.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede na díle **dodatečné stavební práce** uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 jako stavební práce dodatečné.

**Čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:**

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 26.06.2023, č. j.: MCPNE 01754/2023 jako cena nejvýše přípustná a činí:

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</i> | <i>3 754 658,52 Kč</i> |
| <i>DPH 21 %</i>                                     | <i>788 478,29 Kč</i>   |
| <i>Původní cena díla vč. DPH 21 %</i>               | <i>4 543 136,81 Kč</i> |

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Cena dodatečných prací sjednaných v Dodatku č.1</i> |                      |
| <i>bez DPH (viz Příloha č.1 Dodatku č.1)</i>           | <i>430 792,73 Kč</i> |
| <i>DPH 21 %</i>                                        | <i>90 466,47 Kč</i>  |
| <i>Cena Dodatku č.1 vč. DPH 21 %</i>                   | <i>521 259,20 Kč</i> |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Nová cena díla celkem dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1</i>       |                        |
| <i>bez DPH</i>                                                             | <i>4 185 451,25 Kč</i> |
| <i>DPH 21 %</i>                                                            | <i>878 944,76 Kč</i>   |
| <i>Nová cena díla celkem dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 s DPH</i> | <i>5 064 396,01 Kč</i> |

**III.**

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo **25/2023** (č. objednatele) ze dne 28.06.2023. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č.1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy a s obsahem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č.1 Dodatku č.1- Rekapitulace ceny a Specifikace díla a kalkulace ceny dodatečných staveb. prací

V Praze dne 26.09.2023

V Praze dne 26.09.2023

.....  
za objednatele  
Ing. Viktor Komárek

.....  
zhotovitel  
Ing. Robert Iványi

Příloha č. 1 Dodatku č.1

Rekapitulace ceny a Specifikace díla a kalkulace ceny dodatečných prací

Stavba: Nebusice, Oprava ul. Kadnerova, v useku Nebusicka - Spojova, Praha - Nebusice

Místo: Praha-6 Nebušice

Objednatel: Městská část Praha — Nebušice

Zhotovitel: RENEX s.r.o., Velešavlínska 39, 164 00 Praha 6

Rekapitulace ceny díla

|                                  | Zkrácený název                                                                | cena bez<br>DPH 21% | DPH 21%       | Celkem<br>vč. DPH 21% |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| SoD<br>Dodatek č.1               | Nebusice, Oprava ul. Kadnerova, v useku Nebusicka - Spojova, Praha - Nebusice | 3 754 658,52 Kč     | 788 478,29 Kč | 4 543 136,81 Kč       |
|                                  | ZL č.1 Stavební práce dodatečné                                               | 430 792,73 Kč       | 90 466,47 Kč  | 521 259,20 Kč         |
| CELKEM cena Díla dle Dodatku č.1 |                                                                               | 4 185 451,25 Kč     | 878 944,76 Kč | 5 064 396,01 Kč       |

