

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Propustek na silnici III/1567 před obcí Něchov

číslo smlouvy zhotovitele: INV23SH002

číslo smlouvy objednatele: 72/P/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel: 387 021 010

e-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

Kordinátor BOZP: [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: **Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9**Zastoupený: [redacted] **manažerem regionu JČ**

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

ID datové schránky: 4indfqd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. , č. účtu: 117825233/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556, datum zápisu 18.05.2000

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace 38727)

Zástupce stavbyvedoucího: [redacted] tel.: [redacted]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku v souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 72/P/2023 uzavřené dne 5. 5. 2023 (dále také jen „smlouva“), který upravuje změny závazků ze smlouvy vyvolané skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace díla.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1, 2 a 3 (dále také jen „ZL č. 1, 2 nebo 3“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy o dílo.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 72/P/2023, dále projektovou dokumentací „**Propustek na silnici III/1567 před obcí Něchov**“, vypracovanou projekční kanceláří **Linio Plan, s.r.o.**, Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 27738809 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy a je aktualizovaný o soupisy prací dle odsouhlasených ZL č. 1, 2 a 3.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1, 2 a 3 – vícepráce celkem bez DPH	██████████
ZL č. 1, 2 a 3 – méněpráce celkem bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	4 437 984,52 Kč
DPH 21 %	931 976,75 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	5 369 961,27 Kč

slovy: pět milionů třistašedesátdevět tisíc devětsetšedesátjedna koruna česká 27/100 včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Přílohy: Změnové listy č. 1, 2 a 3

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 25-09-2023

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 20. 09. 2023



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



manažer regionu JC
COLAS CZ, a.s.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Změnový list číslo:

1

Stavba:	Propustek na silnici III/1567 před obcí Nýchov	č. SOD objednatele:	72/P/2023
Objekt:	SO 101	č. SOD zhotovitele:	231110781
Investor (objednatel) stavby:			
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9		
Předmět změny:			
Zkrácení propustku včetně všech dotčených prací a úprava bermy			
Návrh ocenění:			
	jednotka	množství	jedn. cena cena celkem
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	5,280	[REDACTED] [REDACTED]
<p>Celkem bez DPH [REDACTED]</p> <p>DPH 21% [REDACTED]</p> <p>Celkem vč. DPH [REDACTED]</p>			
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]	Datum:	16.8.2023
Vyjádření:			
Zhotovitel:	[REDACTED]	datum:	[REDACTED]
Projektant:	[REDACTED]	datum:	23.8.2023 podpis: [REDACTED]
TDS:	[REDACTED]	datum:	23.8.2023 podpis: [REDACTED]
Investor:	Ing. Andrea Jankovcová	datum:	23.8.2023 podpis: [REDACTED]
Přílohy:			
Vyjádření výrobců, vyjádření Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, příčný řez propustkem, podélný řez propustkem, dopis ke změnovému listu.			

Změnový list číslo:	1
---------------------	---

Stavba: Propustek na silnici III/1567 před obcí Něchov	č. SOD objednatele:	72/P/2023
Objekt: SO 101	š. SOD zhotovitele:	231110781

Investor (objednatel) stavby:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: [redacted]

Projektant: Linio Plan, s.r.o.
 Sochorova 23,
 616 00 Brno

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215/1
 190 00 Praha 9

Předmět změny:
 Zkrácení propustku včetně všech dotčených prací a úprava bermy.

Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	-2,058	[redacted]	[redacted]
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	m3	-1,082	[redacted]	[redacted]
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE	m3	-0,515	[redacted]	[redacted]
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE	m3	-0,721	[redacted]	[redacted]
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	-12,000	[redacted]	[redacted]
PROPUSTY Z TRUB PŘES DN 1600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	m	-1,000	[redacted]	[redacted]

Celkem bez DPH [redacted]
 DPH 21% [redacted]
 Celkem vč. DPH [redacted]

Podpis navrhovatele: [redacted] **Datum:** 16.8.2023

Vyjádření:

Zhotovitel: [redacted] datum: [redacted]

Projektant: [redacted] datum: 23.8.2023 podpis: [redacted]

TDS: [redacted] datum: 23.8.2023 po [redacted]

Investor: Ing. Andrea Jankovcová datum: 19.8.2023 [redacted]

Přílohy:
 Vyjádření výrobců,
 vyjádření Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
 příčný řez propustkem,
 podélný řez propustkem,
 dopis ke změnovému listu.

Změnový list číslo:	2
---------------------	---

Stavba: Propustek na silnici III/1567 před obcí Něchov	č. SOD objednatele:	72/P/2023
Objekt: SO 101	č. SOD zhotovitele:	231110781

Investor (objednatel) stavby:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: [REDACTED]

Projektant: Linio Plan, s.r.o.
 Sochorova 23,
 616 00 Brno

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215/1
 190 00 Praha 9

Předmět změny:
 Změna násypového tělesa vzhledem k výskytu velkých pařezů.

Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	134,41	[REDACTED]	[REDACTED]
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	67,21	[REDACTED]	[REDACTED]
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	67,21	[REDACTED]	[REDACTED]
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	m3	67,21	[REDACTED]	[REDACTED]

Celkem bez DPH [REDACTED]
 DPH 21% [REDACTED]
 Celkem vč. DPH [REDACTED]

Podpis navrhovatele: [REDACTED] Datum: 16.8.2023

Vyjádření:

Zhotovitel: [REDACTED]	datum: [REDACTED]
Projektant: [REDACTED]	datum: 23.8.2023 podpis [REDACTED]
TDS: [REDACTED]	datum: 23.8.2023 podpis [REDACTED]
Investor: Ing. Andrea Jankovcová	datum: 13.8.2023 podpis [REDACTED]

Přílohy:
 Nové příčné řezy,
 nový vzorový řez,
 dopis ke změnovému listu

Stavba:	Propustek na silnici III/1567 před obcí Něchov	č. SOD objednatele:	72/P/2023
Objekt:	SO 101	š. SOD zhotovitele:	231110781
investor (objednatel) stavby:			
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9		
Předmět změny:			
Změna násypového tělesa vzhledem k výskytu velkých pařezů.			
Návrh ocenění:			
	jednotka	množství	jedn. cena cena celkem
SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 200GM2	m2	-101,02	[REDACTED] [REDACTED]
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2	-240,25	[REDACTED] [REDACTED]
	Celkem bez DPH		[REDACTED]
	DPH 21%		[REDACTED]
	Celkem vč. DPH		[REDACTED]
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]	Datum:	16.8.2023
Vyjádření:			
Zhotovitel:	[REDACTED]	datum: ..	[REDACTED]
Projektant	[REDACTED]	datum: 23.8.2023	podpis [REDACTED]
TDS:	[REDACTED]	datum: 13.8.2023	podpis [REDACTED]
investor:	Ing. Andrea Jankovcová	datum: 20.8.2023	podpis [REDACTED]
Přílohy:			
Nové příčné řezy, nový vzorový řez, dopis ke změnovému listu			

Změnový list číslo:

3

Stavba: Propustek na silnici III/1567 před obcí Náchov	č. SOD objednatele: 72/P/2023
Objekt: SO 101, 180	č. SOD zhotovitele: 231110781
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDS: [REDACTED]	
Projektant: Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9	
Předmět změny: Odstranění pařezů.	
Návrh ocenění:	jednotka množství jedn. cena cena celkem
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t 27,00 [REDACTED] [REDACTED]
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3 13,50 [REDACTED] [REDACTED]
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3 13,50 [REDACTED] [REDACTED]
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3 13,50 [REDACTED] [REDACTED]
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2 9,00 [REDACTED] [REDACTED]
Celkem bez DPH	[REDACTED]
DPH 21%	[REDACTED]
Celkem vč. DPH	[REDACTED]
Podpis navrhovatele: [REDACTED]	Datum: 16.8.2023
Vyjádření: [REDACTED]	[REDACTED]
Zhotovitel: [REDACTED]	datum: [REDACTED]
Projektant: [REDACTED]	datum: 23.8.2023 po [REDACTED]
TDS: [REDACTED]	datum: 23.8.2023 po [REDACTED]
Investor: Ing. Andrea Jankovcová	datum: 23.8.2023 po [REDACTED]
Přílohy:	[REDACTED]

Změnový list číslo:	3
---------------------	---

Stavba: Propustek na silnici III/1567 před obcí Něchov	č. SOD objednatele:	72/P/2023
Objekt: SO 101,180	š. SOD zhotovitele:	231110781

Investor (objednatel) stavby:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: [REDACTED]

Projektant: Linio Plan, s.r.o.
 Sochorova 23,
 616 00 Brno

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215/1
 190 00 Praha 9

Předmět změny:
 Odstranění pařezů.

Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	-3,64	[REDACTED]	[REDACTED]
KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	-0,72	[REDACTED]	[REDACTED]
VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	KUS	-10,00	[REDACTED]	[REDACTED]
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	-1,00	[REDACTED]	[REDACTED]

Celkem bez DPH [REDACTED]

DPH 21% [REDACTED]

Celkem vč. DPH [REDACTED]

Podpis navrhovatele: [REDACTED] Datum: 16.8.2023

Vyjádření:

Zhotovitel: [REDACTED] datum: [REDACTED]

Projektant datum: 23.8.2023 podpis: [REDACTED]

TDS: datum: 23.8.2023 podpis: [REDACTED]

Investor: Ing. Andrea Jankovcová datum: 23.8.2023 podpis: [REDACTED]

Přílohy:
 Fotodokumentace,
 Rozbory položek,
 dopis ke změnovému listu.