

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 84/P/2023

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: [REDACTED], investiční technik
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.

Sídlo: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka

technických: [REDACTED]
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 1557041621/0100

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 3996, datum zápisu 18. 12. 1991.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

2. Název akce:

„Opěrná zeď – Kapetova ulice, Dačice“

II.

Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. 84/P/2023 uzavřené dne 16. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany s ohledem na objektivní důvody obsažené v žádosti zhotovitele ze dne 8. 8. 2023 vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** dle čl. III. odst. 1 smlouvy následovně:

**III.
Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že PD předá:
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 18. 11. 2023
Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) včetně dokladové části: do 18. 12. 2023

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 8. 8. 2023

V Českých Budějovicích, dne:
Objednatel:

25 -09- 2023

[redacted]
[redacted]
[redacted]
.....
Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Brně, dne:
Zhotovitel:

18 -09- 2023

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
.....
Ing. Radovan Hrnčír
ředitel a jednatel společnosti
HBH Projekt spol. s r.o.



Naše značka: 23-04091

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Brno 8. 8. 2023

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[REDACTED], investiční technik

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Opěrná zeď – Kapetova ulice, Dačice

ŽÁDOST O POSUN TERMÍNU A UZAVŘENÍ DODATKU

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo č. 84/P/2023 ze dne 16.5.2023 zajišťujeme kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + ZDS/PDPS na stavbu „Opěrná zeď – Kapetova ulice, Dačice“, včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a správních rozhodnutí potřebných pro získání společného stavebního povolení.

V této souvislosti informujeme objednatele, že provedení inženýrsko-geologického průzkumu bylo zdrženo nepředvídatelnou okolností, kdy Zhotovitel oslovil možné poddodavatele se žádostí o provedení inženýrsko-geologického průzkumu. V podmínkách obtížného, resp. svažitého terénu nad opěrnou zdí, bez možnosti příjezdu bylo ovšem složité najít a zasmluvnit poddodavatele, který bude schopen jemu dostupnou technologií tento IGP provést. Tato překážka způsobila zdržení navazujících projektových činností a znemožňuje plnit předmět smlouvy v původně sjednaných termínech.

V návaznosti na výše popsané skutečnosti žádáme objednatele o posun termínu pro plnění díla dle následujících dílčích lhůt plnění:

- Koncept Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 18.11.2023
- Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD do 18.12.2023

V příloze předkládáme návrh dodatku č. 1 a žádáme o jeho odsouhlasení.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem.

Ing. Radovan [REDACTED]
Hrnčář [REDACTED]

Ing. Radovan Hrnčář
ředitel a jednatel společnosti

Přílohy:

- návrh dodatku č. 1