

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003253, ev. č.: 111/22

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5035

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-035

Název související veřejné zakázky: **I/36 Časy – Holice, výkon TDI**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek“)

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: , ředitel Spravy Pardubice, na základě
Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společností SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020, tvořenou Společníky:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupený: , , předsedou představenstva
předsedou představenstva
členem představenstva
předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: , , ředitel společnosti
e-mail:
tel:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
právní forma: akciová společnost
zastoupený: , předsedou představenstva
1, místopředsedou představenstva

zastoupenou na základě plné moci svým vedoucím účastníkem sdružení výlučně pro shora uvedenou dílčí veřejnou zakázku

společnosti:

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

25701347

DIČ:

CZ25701347

zastoupenou:

jednatel

, jednatel

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4.5.2022 Smlouvu na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „I/36 Časy - Holice, výkon TDI“, zadávané na základě Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2020 (č. Rámcové dohody: 01ST-000707). Společníci uzavřeli dne 12.08.2022 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti pro uvedenou Rámcovou dohodu. Pozici Správce společnosti od účinnosti Dodatku č. 7 vykonává Společník 5, tj. společnost IPSUM CZ s.r.o., IČ: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3.

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen jako „Dodatek č. 1“).

Článek I.

Odůvodnění Dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 dochází k úpravě objemu plnění dále specifikovaných pozic Konzultanta na realizaci zakázky "I/36 Časy - Holice, výkon TDI". Důvodem pro posílení vybraných pozic je navýšení rozsahu prací pro jednotlivé pozice.

Na základě požadavků Objednatele bude TDS nad rámec smlouvy řešit následující:

- zadání stavby do systému CEV, které vyvstalo s novým příkazem GR (týká se pozice Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce)
- inženýrskou činnost při vypořádávání smluvních vztahů vč. vypořádávání rekultivovaných a vyřazovaných pozemků (týká se pozice Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce)
- archivaci stavby (týká se pozice Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce);
- práce týkající se kontroly návrhu změn během výstavby dle ZZVZ a dle MP směrnice ŘSD 18/2017 a s tím souvisejících činností jako je: Posouzení návrhu Změny v návaznosti na SGŘ a PGR v aktuálním znění; Posouzení ZBV v návaznosti na Zákon o veřejných zakázkách v aktuálním znění; Kontrola věcné správnosti ZBV; Cenové schvalování jednotlivých cen nově vzniklých položek v rámci ZBV; Finanční kontrola (týká se pozice Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů),
- větší rozsah kontrolních geodetických měření z důvodu využití 3D technologií na straně Zhotovitele (týká se pozice Asistent specialista geodet ÚOZI).

Výše uvedené činnosti generují vyšší zátěž na jednotlivé pozice konzultanta a to zejména: "Pomocný pracovník SpS pro administrativní práce", "Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů" a "Asistent specialista geodet ÚOZI".

Čl. II

Cena za poskytované služby

1. Původní Cena uvedená v Dopisu nabídky:

Celková nabídková cena služeb bez DPH v Kč	8 149 240,00 Kč
DPH:	1 711 340,00 Kč
Cena včetně DPH:	9 860 580,40 Kč

2. Nová cena po podpisu Dodatku č.1:

Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1 bez DPH:	1 907 840,00 Kč
Cena dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 bez DPH:	10 057 080,00 Kč
DPH:	2 111 986,80 Kč
Cena včetně DPH:	12 169 066,80 Kč

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění.

Dodatek byl řešen v souladu se zněním zákona 134/2016 §222 odst. 6, kde se jedná o změnu nepodstatnou, která je zařazena do Skupiny 3 dle § 30 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/20217 ver. 1.4. Navýšení ceny uvedené v Dopise nabídky tímto dodatkem činí: + 23,4 %.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – rozpis ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Konzultanta
Společnost „SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020“
zastoupená vedoucím účastníkem Společnosti
IPSUM CZ s.r.o.

V Pardubicích:

V Praze:

Digitálně podeps:

Datum: 2023.09.04
07:59:44 +02'00'

.....
Ředitel Správy Pardubice

jednatel
IPSUM CZ s.r.o.

Podepsal
DN: cn=Ing.
s=CZ, o=IPSUM CZ s.r.o., ou=004

Datum: 2023.09.04 20:26:01
+02'00'

.....
jednatel
IPSUM CZ s.r.o.

Soupis prací

I/326 Časy - Holice, výkon TDI

číslo smlouvy: 11PT-003253 ev. č: 111/22							Dodatek č. 1		SoD + Dodatek č. 1	
Služba - funkce	počet	počet dní	počet dní	počet týdnů	Týdenní	Cena	počet dní	Cena	počet dní	Cena
A) Celkem:						CELKEM	5 197 720	1 473 120		6 670 840
B) Technická dozorčí správa - celkem:						CELKEM	2 724 480	434 720		3 159 200
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:						CELKEM	227 040	0		227 040
Celkem (bez DPH):							8 149 240	1 907 840		10 057 080

Digitálně podepsal:

Datum: 25.09.2023 14:48:01 +02:00