

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-003920-00

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Město Sušice**
se sídlem náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČ : 00256129
DIČ : CZ00256129
zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starosta města
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : STAVOPLAST KL spol. s r. o.
se sídlem Stachy 266, 384 73 Stachy
IČO : 40740056
DIČ : CZ40740056
zastoupený: Ladislavem Boříkem, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 :

I.

Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2023 smlouvu o dílo č. A-003920-00, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele zakázku „**Rekonstrukce UT a TV v obj. č. parc. st. 311/1, Vegrův dvůr**“.

II.

Smluvní strany se z důvodu změny ve způsobu realizace dohodly na změně ceny díla (zvýšení sjednané ceny o 75 120,06 Kč bez DPH).
V souvislosti s tím se mění čl. 8.1.:

8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a po zvýšení ceny činí:

cena za dílo bez DPH	1.224.219,93Kč
DPH 21%	257.086,19 Kč
cena za dílo celkem včetně DPH	1.481.306,12 Kč

IV.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. A-003920-00 ze dne 2. 5. 2023 beze změn a doplňků.

V.

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 18. 9. 2023, usnesení č. 561.

VI.

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 oboustranně podepsaná vyhotovení obdrží objednavatel a jedno zhotovitel. Každé vyhotovení tohoto dodatku, podepsané oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), má charakter originálu.

VII.

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich vážné a srozumitelné vůle, vůle prosté omylu a že ho neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto ho vlastnoručně podepisují oprávnění zástupci smluvních stran.

V Sušici dne 25. 9. 2023

Ve Stachách dne 25. 9. 2023

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ladislav Bořík
jednatel společnosti

Přílohy:
- rekapitulace stavby