

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
na zhotovení stavby

**„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“**

**„Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662  
trati H. Dvořiště - Č. Budějovice“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE] ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22. srpna 2023.

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1239/2023

Číslo jednací: 19222/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND: 5313510016

ISPROFOND: 5313510023

a

#### **Zhotovitel:**

**EDIKT a. s.**

se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904  
Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva  
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95  
370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **132/22 043/210**

společně dále jako „Smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 06. 04. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“ a „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště - Č. Budějovice“ s účinností Smlouvy ke dni 11. 04. 2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 925 134,61 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a č. 2. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejícími níže uvedenými úpravami nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **4,87 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 5.15 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

## I. Předmět Dodatku

### 1) Smluvní cena

- na základě uvedených změnových listů dochází ke změně ceny Díla takto:

**a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH	<b>1 925 134,61 Kč</b>
<b>Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1:</b>	
Smluvní cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	39 500 456,00 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1, bez DPH</b>	<b>1 925 134,61 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činí</b>	<b>41 425 590,61 Kč</b>

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

## 2) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: **41 425 590,61 Kč**

slovy: **čtyřicetjednamilionůčtyřistadvacetpěttisícpětsetdevadesát korun českých šedesátjednahalářů**

Cena Díla stavby „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“ (dle přílohy č. 4 ve znění Dodatku č. 1) bez DPH: **28 764 212,77 Kč**

slovy: **dvacetosmmilionůsedmsetšedesátčtyřitísícdvěšestědvanáct korun českých sedmdesátšedm halářů**

Cena Díla stavby „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“ (dle přílohy č. 4 ve znění Dodatku č. 1) bez DPH: **12 661 377,84 Kč**

slovy: **dvánáctmilionůšestsetšedesátjednatisíctřístasedmdesátšedm korun českých osmdesátčtyři halářů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1.

**Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: **ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz**, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo

c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**

### 3) Článek 5.15 – Přílohy tvořící součást Smlouvy

- ruší se v článku 5.15 uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh v následujícím znění:

#### 5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/24/22

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/16/22
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 19. 1. 2023

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení

**Příloha č. 11:** Čestné prohlášení o splnění podmínek

### 4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.


## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:  
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

**Za Objednatele:**

V Praze

 26.09.2023 11:29  
Podepsáno elektronicky


.....  
Ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Českých Budějovicích

 Datum: 2023.09.20  
06:38:39 +02'00'

.....  
Ing. Tomáš Votava  
Předseda představenstva  
EDIKT a.s.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.09.20  
07:26:41 +02'00'

.....  
Radim Bláha  
Místopředseda představenstva  
EDIKT a.s.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1**



## Rekapitulace ceny

S632000074-zm01 Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná



ZŘ 20230214

Celková cena bez DPH: 28 764 212,77  
Celková cena s DPH: 34 804 697,45

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 11-01-11	Úprava SZZ				
D.4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.1.1	Železniční svršek				
SO 11-10-01	Železniční svršek				
E.1.1.2	Železniční spodek				
SO 11-11-02	Železniční spodek				
E.3.1	Trakční vedení				
SO 11-81-01	Úprava TV				
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - PO)				
SO 11-84-01	Úprava EO				



## Rekapitulace ceny

S632100050-zm01 Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice



ZŘ 20230214

Celková cena bez DPH: 12 661 377,84  
Celková cena s DPH: 15 320 267,19

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	2 976 218,45	625 005,87	3 601 224,32	0
PS 21-01-11	Uprava SZZ - Rozpočet				
D.9898	Všeobecný objekt				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.1.1	Železniční svršek				
SO 21-10-01	Železniční svršek				
E.1.1.2	Železniční spodek				
SO 21-11-02	Železniční spodek				
E.1.3	Železniční přejezdy				
SO 21-13-01	Rekonstrukce přejezdu P5578				
SO 21-13-02	Přechod pro pěší v km 111,660				
E.1.8	Pozemní komunikace				
SO 21-50-01	Přístupové chodníky				
E.3.1	Trakční vedení				
SO 21-81-01	Uprava TV				
E.3.6	Rozvodny vn. nn. osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 21-86-01	Uprava rozvodů SEE				