

2022/0402/01N

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.6.2022, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

„Regenerace veřejných prostranství sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 273
e-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 739 488 987

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: NELL PROJEKT s.r.o.
sídlo: Kvítková 3687, 760 01 Zlín
zastoupení: Zuzanou Kuchařovou
IČO: 29209081
DIČ: CZ29209081
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65738
bankovní spojení: FIO banka
č. účtu: 2100227156/2010
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Karel Kuchař
tel. oprávněné osoby: 606 738 627
e-mail: karel.kuchar@nellprojekt.cz
mobilní číslo: 606 738 627

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.6.2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), dne 17.10.2022 dodatek č. 1, dne 6.1.2023 dodatek č. 2 a dne 26.5.2023 dodatek č. 3, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci **„Regenerace veřejných prostranství sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti“**.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.4 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty pro dokončení dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu v průtahu v projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány.

3.1. Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ se odstavec 4.3.1. upravuje o znění v odstavci 4.3.1.3 následovně:

4.3.1.3 Dokumentace provedení stavby (DPS)

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli 22. 12. 2023.

3.2. Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zvláštního právního předpisu.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1362/90/RM/2022 ze dne 30.05.2022.

V Uherském Hradišti dne **25-09-2023**

V Zlíně dne 25. 9. 2023



za Objednatele –
Ing. Stanislav Blažek
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Karel Kuchař