

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

pro realizaci stavby

### **„Oprava havárie vodovodní přípojky“**

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Společnost: **Severočeské divadlo s.r.o.**  
IČO: 22774289  
sídlo: Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupená Mgr. Milošem Formáčkem, jednatelem

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Zdeněk Kýbl

tel. +420 725 522 040, e-mail: [zdenek.kybl@operabalet.cz](mailto:zdenek.kybl@operabalet.cz)

a

**PROVOTECH s.r.o.**

se sídlem U Vlečky 3417/10a, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupená Robertem Kosztym a Pavlem Hrtánkem, jednatelem společnosti

IČO: 28722728

DIČ: CZ28722728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 27885

bankovní spojení: u ČSOB, a.s.

číslo účtu: 251626921/0300

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Martin Novotný

tel. +420 778 008 478, e-mail: [novotny@provotech.cz](mailto:novotny@provotech.cz)

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)  
tento

### **dodatek č. 1**

#### **ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem**

#### **„Oprava havárie vodovodní přípojky“**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

### **I.**

#### **Preambule**

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 05. 2023 na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Oprava havárie vodovodní přípojky**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v opravě vodovodní přípojky a souvisejících činnostech

dle podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „Smlouva“).

- 1.2. V průběhu provádění díla se vyskytly okolnosti nezávislé na vůli smluvních stran vyžadující úpravu prováděného plnění odlišně od podmínek stanovených ve Smlouvě. Předmětem změny závazku ze Smlouvy je provedení dodatečných činností a stavebních prací, které vznikly z následujících důvodů: absence ocenění položek rozpočtu napojení na řad a potřebné armatury a poplatků za odstávku; zjištění, že po provedení výkopu přípojka kříží další kanalizační vedení, které nebylo nikde zakresleno; zjištění, že výškové uložení dalších sítí výškově brání přímé trase přípojky; zjištění havarijního stavu dešťového odpadu a nefunkčního havarijního ventilu z důvodu inkrustace. Z výše uvedených důvodů, které objednatel nepředpokládal, bylo nutné upravit rozsah stavebních prací, aby zahrnoval rovněž stavební práce, které je nutno na základě výše uvedených zjištění realizovat pro řádné plnění Smlouvy.
- 1.3. Uvedená změna závazku ze Smlouvy v hodnotě 641.674,60 Kč bez DPH nepřekračuje ani v součtu s původní hodnotou Smlouvy právními předpisy stanovený limit veřejné zakázky malého rozsahu pro stavební práce. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

## II. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem v tomto článku níže uvedeným. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.

2.2. Smluvní strany se proto dohodly, že cena za dílo uvedená v čl. V odst. 5.1. Smlouvy se navýší o následující hodnotu:

Hodnota změny závazku: **641.674,60,- Kč bez DPH**

2.3. Smluvní strany se proto dohodly, že znění čl. V odst. 5.1. Smlouvy se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na zadání veřejné zakázky ve výši:

**Celková cena bez DPH 2.056.598,07 Kč.**

**Slovy: dva miliony padesát šest tisíc pět set devadesát osm korun českých a sedm haléřů**

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Severočeské divadlo s.r.o.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Ústí nad Labem dne

**Za objednatele:**

.....  
**Mgr. Miloš Formáček**  
jednatel

V Ústí nad Labem dne

**Za zhotovitele:**

.....  
**Robert Koszty**  
jednatel