

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: V/3008/2023/LT
č. zhotovitele: 3784

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Oprava opěrné zdi Lovečkovice“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ALLKON s.r.o.**
Se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří
Zastoupený ve věcech smluvních: Antonín Hurt, jednatel
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196

dále jen „zhotovitel“.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele : [redacted], náměstek ředitele, [redacted]
- za zhotovitele: Antonín Hurt, jednatel, [redacted]

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele : [redacted] vedoucí TSÚ provozu Litoměřice,
[redacted]
 - za zhotovitele : Antonín Hurt, jednatel, [redacted]
-

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
2. Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD	2 873 873,73 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 1	370 760,29 Kč bez DPH

Cena díla celkem	3 244 634,02 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	681 373,14 DPH
Cena díla celkem	3 926 007,16 Kč

3. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro provedení díla následovně:

Původní termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí:	31.08.2023
Nový termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí:	30.09.2023

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 04. 2023 zůstávají beze změn.

Tato smlouva je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Meziboří dne

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Antonín Hurt
jednatel společnosti