

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Zdůvodnění dodatku:

Nutnost posunutí termínu ukončení prací na chladnější klimatické podmínky. Výměna těsnícího profilu mostního závěru na mostě ev.č. D6-065a.1 a D6-065a.2 bude možná až po vychladnutí – smrštění nosné konstrukce.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Příloha se upravuje:

Původní: Doba pro dokončení: 6 měsíců




Nový upravený termín: Doba pro dokončení: 8 měsíců

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal 
 Datum: 2023.09.25
10:05:27 +02'00'

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.09.25
11:25:28 +02'00'