

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: Sml 0101/2023, uzavřené mezi smluvními stranami:

Město Milevsko

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

VAK projekt s.r.o.

se sídlem Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice
IČO: 28159721, DIČ: CZ28159721

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098
zastoupená: Ing. Martinou Zamlinskou, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

jejímž předmětem je zejména provedení projekčních prací na stavbu:

„Milevsko ČOV – úpravy kalové koncovky a obnova haly“

(dále jen „smlouva o dílo“).

I.

Odůvodnění změny smlouvy

- I.1. Vzhledem ke skutečnosti, že navrženou stavbu bude možné, oproti původnímu předpokladu, realizovat na základě stavebního povolení, a objednatel má zájem na tom, aby stavební povolení obstaral zhotovitel, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy o dílo, jak je sjednáno níže.

II.

Změny smlouvy

- II.1. V odst. 1.2. písm. c) smlouvy o dílo nově zní:

„vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) s náležitostmi dokumentace pro vydání stavebního povolení“

- II.2. Odst. 1.5. smlouvy o dílo nově zní:

„Zhotovitel se dále zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě navržené projektovou dokumentací včetně zajištění veškeré potřebné inženýrské činnosti, tj. zejména obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy apod., vyjma získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků, které se zavazuje obstarat objednatel. Zhotovitel se dále zavazuje

poskytovat objednateli potřebnou součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby. Odměna za poskytování této součinnosti je zahrnuta v ceně díla.“

II.3. V odst. 2.1. písm. a) smlouvy o dílo nově zní:

„Projektová dokumentace (DVZ) – do 14 dnů od uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo“

II.4. Za odst. 2.1. smlouvy o dílo se doplňuje nový odst. 2.2., který zní:

II.5. **„Žádost o vydání stavebního povolení se zhotovitel zavazuje podat do 7 dnů od vyjádření dotčených orgánů státní správy a zajištění souhlasů vlastníků pozemků. Potřebnou inženýrskou činnost se zavazuje zhotovitel zahájit bezodkladně po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, resp. dokončení projektové dokumentace. Ve stavebním řízení se zavazuje zhotovitel postupovat tak, aby mohlo být stavební povolení bez průtahů vydáno.“**

II.6. Odst. 4.1. smlouvy o dílo nově zní:

„Cena díla se sjednává takto:

Geodetické zaměření lokality (okolí objektu haly)	10.000,- Kč
Místní šetření s průzkumem – zaměření a vykreslení současného stavu	16.000,- Kč
Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)	155.000,- Kč
Inženýrská činnost – vydání stavebního povolení	10.000,- Kč
Soupis prací a dodávek + srovnávací rozpočet	24.000,- Kč
Celkem	215.000,- Kč

*K výše uvedeným cenám budou připočteny částky odpovídající DPH. Celková cena díla vč. 21% DPH činí **260.150,- Kč.**“*

II.7. Odst. 4.2. smlouvy o dílo nově zní:

„Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, resp. poskytnutí veškerého plnění sjednaného v této smlouvě vč. vyhotovení sjednaného počtu kopií projektové dokumentace, vyjma správních poplatků, které zaplatí objednatel zhotoviteli dle skutečných nákladů.“

II.8. V odst. 8.2. smlouvy o dílo se doplňuje písm. c), které zní:

„Žádost o vydání stavebního povolení vč. příloh neuvedených výše elektronicky ve formátu PDF.“

II.9. V článku XI. smlouvy o dílo se přidává nový odst. 11.6., který zní:

„Nebude-li možné podat úplnou žádost o vydání stavebního povolení z důvodu překážek, za které zhotovitel neodpovídá, ani do 31.03.2023, zejm. nepodaří-li se získat souhlas vlastníků dotčených pozemků, a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se zhotovitel provést dílo a zajistit případně potřebné povolení v to rozsahu, v němž tomu vzniklá překážka nebrání tak, aby na základě zhotovitelem poskytnutého plnění bylo možné zadat zhotovení funkční stavby (staveb). Tím není dotčen nárok zhotovitele na cenu za veškeré dosud vykonané činnosti.“

III.

Závěrečná prohlášení

III.1. Ke schválení a uzavření tohoto dodatku je za město Milevsko dle směrnice SM-RMM-3/2020 ev. č. 25577/2020, schválené usnesením Rady města Milevsko č. 67/22 ze dne 21. 2. 2022, vedoucí Odboru investic a správy majetku.

- III.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- III.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění tento dodatek uzavřít, že si jej před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že jej uzavírají svobodně a vážně.

V Milevsku dne

V Českých Budějovicích dne

.....
za objednatele
město Milevsko

Ing. Michal Herma
vedoucí OISM

.....
za zhotovitele
VAK projekt s.r.o.

Ing, Martina Zamlinská
jednatelka