



Číslo v CES: 23/013/0092/01D

Č. j.: MF-27382/2023/1301-3

PID: MFCRDNUMR

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních úprav vedoucích k rozšíření kancelářských ploch

uzavřený mezi

1. Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. STAV- ING s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 619/142, Kunratice, 148 00 Praha 4

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131409

zastoupená: Ing. Vladislavem Řeháčkem, jednatelem

IČO: 281 85 269

DIČ: CZ28185269

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 288321048/0300

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních úprav
vedoucích k rozšíření kancelářských ploch
(dále jen „**Smlouva**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 1. 9. 2023 smlouvu o dílo na zajištění stavebních úprav vedoucích k rozšíření kancelářských ploch (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně, odborně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dodávky, montážní a stavební práce vedoucí k rozšíření kancelářských ploch v objektu Voctářova 2145/11, Praha 8 (dále jen „**Dílo**“) a zároveň závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s článkem 17 – Závěrečná ustanovení odst. 17.11 Smlouvy dohodly, že Zhotovitel nad rámec Smlouvy pro Objednatele provede níže uvedené vícepráce a méněpráce, které nebyly obsaženy v Položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.2 Předmětné stavební práce, dodávky a služby, které však nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena, provede Zhotovitel v rozsahu dle změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 12. 9. 2023, které tvoří nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.
- 2.3 Vícepracemi a méněpracemi se přitom rozumí:
 - a) demontáž stávajících vodičů elektroinstalace a stavební přípomocí elektroinstalace v rozsahu dle Změnového listu č. 1;
 - b) demontáž kazetového podhledu a montáž nového v celé ploše v rozsahu dle Změnového listu č. 2 a
 - c) stavební úpravy v sociálních místnostech včetně úpravy rozvodu ZTI v rozsahu dle Změnového listu č. 3;
 - d) dodávka a montáž svítidel do kazetového podhledu v rozsahu dle Změnového listu č. 4.
- 2.4 V souvislosti s výše uvedeným dojde ke zvýšení Ceny Díla o 589.332,22 Kč bez DPH. Cena Díla uvedená v článku 4.1 Smlouvy po započtení výše uvedených méněprací a víceprací činí **2.231.902,79 Kč**. K výše uvedené Ceně Díla bude v souladu s článkem 4.3 Smlouvy připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.2 Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek včetně jeho příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jeho uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněné osoby Zhotovitele uvedené v článku 7.1 písm. b) Smlouvy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnové listy ze dne 12. 9. 2023 (Změnový list č. 1, Změnový list č. 2, Změnový list č. 3 a Změnový list č. 4).
- 3.5 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 1. 9. 2023 se nemění.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne 22. 09. 2023

V Praze dne 22. 09. 2023



Michal Kříž
ředitel odboru Hospodářská správa

Ing. Vladislav Řeháček
jednatel

Příloha č. 1

Změnové listy ze dne 12. 9. 2023

(Změnový list č. 1, Změnový list č. 2, Změnový list č. 3 a Změnový list č. 4)

















