

**DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 004/TECH/2023/T ze dne 26. 6. 2023**

**uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy
o dílo č. 004/TECH/2023/T ze dne 26. 6. 2023 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

(dále jen „občanský zákoník“) (dále také jen „dodatek“):

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5231
IČO: 256 49 329
DIČ: CZ25649329
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o.

se sídlem: Skřivanská 486/2, 108 00 Praha 10
IČO: 18224555
DIČ: CZ18224555
plátce DPH: ANO
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v MS Praze oddíl C, vložka 3970
Bankovní spojení: KB Praha 10
č.ú.: 115-5912430217/0100
zastoupená: Ing. Jiřím Pýchou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 004/TECH/2023/T ze dne 26.6.2023 ve znění dodatku č. 1:

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2023 smlouvu o dílo č. 004/TECH/2023/T (dále jen „**smlouva**“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v poskytnutí stavebních prací ve vnitřních prostorech bez zásahu do fasád objektu a nosných konstrukcí haly 8 v areálu Pražské tržnice, na pozemku parc. č. 1188/1, to vše v k. ú. Holešovice a další činnosti uvedené v přílohách smlouvy a závazek objednatele zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.
- 1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají

v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.

- 1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.4 Předmětem dodatku je úprava termínu provedení díla, kdy se na základě objektivní změny požadavku podnájemce prostor haly č. 8 realizace třetí etapy udržovacích prací posunula z 6.9.2023 na 18.9.2023.

II. Změna článku III. smlouvy (Doba zhotovení díla)

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. III. odst. 3.1 Smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 22.9.2023.

Zhotovení díla bude probíhat v etapách, jak jsou uvedeny níže.

I.ETAPA – V první etapě budou provedeny práce v prostorách vstupu, šaten, nočního výdeje a ostrahy – Práce budou probíhat ve standardním denním režimu během dne (7:00 – 20:00), dle potřeby i v nočních hodinách (20:00-7:00).

II.ETAPA – Ve druhé etapě budou probíhat práce v části nočního výdeje a budoucí kuchyňky. Práce budou probíhat ve standardním denním režimu. Vstup do těchto prostor bude pro stavbu ve zvláštním režimu přes ostrahu a práce budou probíhat za přítomnosti pověřeného pracovníka nájemce.

III.ETAPA – Třetí etapa prací je plánována v části „M“. V této části budou práce probíhat vždy v nočních hodinách. Přesné časové rozmezí bude určeno pověřeným pracovníkem nájemce. Předpokládaný noční režim prací je v této etapě od 21:00 do 6:00 hod. Vstup do těchto prostor bude pro stavbu ve zvláštním režimu přes ostrahu a práce budou probíhat za přítomnosti pověřeného pracovníka nájemce.“

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.8 Příloha:
1) Změnový list č. 2

V Praze, dne

V, dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.

Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o.
Ing. Jiří Pýcha
jednatel společnosti

.....
Výstaviště Praha, a.s.

Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva