

Číslo objednatele: **22/SML3049/02/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského
úřadu Ústeckého kraje,
e-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno **Stavební společnost JK spol. s r.o.**
Sídlo: Úvoz 252, Jílové, Martiněves, 405 02
Zastoupený: Ing. Janem Kulhánkem, jednatelem společnosti
IČ:(RČ) 017 39 565
DIČ: CZ01739565
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-4994630217/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Kulhánek
E-mail/telefon: jankulhanek@spol-jk.cz / 724 744 333

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Kulhánek

E-mail/telefon: jankulhanek@spol-jk.cz / 724 744 333

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jakub Teršl

E-mail/telefon: tersl@spol-jk.cz / 721 224 389

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 25. 7. 2022 na akci: „**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. - přístavba objektu výjezdové základny Rumburk**“ (dále jen „smlouva“) takto:

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla se mění o cenu položek které nebyly provedeny nebo nebyly vyčerpány v plném rozsahu, a proto se nebudou fakturovat. Změnový list odsouhlasených méněprací, je přílohou tohoto dodatku a je v souladu s příslibem číslo 23/RP150003 a veřejnou zakázkou KUUK/029707/2022/INV/VZ-INV/0032/SP.

Původní cena díla včetně dodatku č.1 byla sjednána ve výši:

- **18 669 783,27 Kč bez DPH** a
- **22 590 437,76 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí:

- **mínus 95 837,36 Kč bez DPH** a
- **mínus 115 963,21 Kč s 21% DPH.**

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **18 573 945,91 bez DPH** a
- **22 474 474,55 s 21% DPH.**

IX.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1 tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

doplňuje o odstavec 5. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí,

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID nd8v8df /na e-mail: jankulhanek@spol-jk.cz.

X.

Podpisy smluvních stran

doplňuje se odstavec č. 3:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 25. 09. 2023

V Jílovém dne 21. 09. 2023

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítílová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

Stavební společnost JK spol. s r.o.
Ing. Jan Kulháněk
Jednatel společnosti

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Název díla:	„Zdravotnická záchraná služba Usteckého kraje, p.o. - přístavba objektu výjezdové základny Rumburk“
Číslo smlouvy:	22/SML3049/SoD/INV
Číslo změnového listu:	02
Datum návrhu ocenění změny:	11.8.2023

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Celkem (bez DPH) 0,00 Kč

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

S: Stavba -95 837,36 Kč
07: - Změna č. 07 - neprovedené položky (odpočty) -95 837,36 Kč
SO 01: Stávající stavební objekt č.p. 1545 -4 135,58 Kč
SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545 -68 721,17 Kč
SO 03: Venkovní otevřené stání -22 980,61 Kč

Celkem (bez DPH) -95 837,36 Kč

Rekapitulace (v Kč bez DPH):

Vícepráce - přípočty: **0,00 Kč**

Méněpráce - odpočty: **-95.837,36 Kč**

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): **0,00 – 95.837,36 = -95.837,36 Kč**

Navrhované zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Navrhované snížení ceny o (v Kč bez DPH):	-95.837,36
Navrhované prodloužení lhůty o (v týdnech):	0
Navrhované zkrácení lhůty o (v týdnech):	0

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
Stavební společnost JK spol. s r.o. Benešovská 1466/35a Děčín II, 405 02 IČ: 017 39 565 Ing. Jan Kulhánek, jednatel společnosti	Ludmila Nováčková Studánka ev. č. 67, 407 52, Varnsdorf IČ: 16422015

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Název díla:	„Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, p.o. - přístavba objektu výjezdové základny Rumburk“
Číslo smlouvy	22/SML3049/SoD/INV
Číslo změnového listu:	02
Datum odsouhlasení změny:	11.8.2023

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
Celkem (bez DPH)	0,00 Kč
Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
S: Stavba	-95 837,36 Kč
07: - Změna č. 07 - neprovedené položky (odpočty)	-95 837,36 Kč
SO 01: Stávající stavební objekt č.p. 1545	-4 135,58 Kč
SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545	-68 721,17 Kč
SO 03: Venkovní otevřené stání	-22 980,61 Kč
Celkem (bez DPH)	-95 837,36 Kč
Rekapitulace (v Kč bez DPH):	
Vícepráce - přípočty: 0,00 Kč	
Méněpráce - odpočty: -95.837,36 Kč	
Rozdíl (vícepráce – méněpráce): 0,00 – 95.837,36 = -95.837,36 Kč	

Původní cena díla v č. dodatků (v Kč bez DPH):	18.669.783,27
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	95.837,36
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	18.573.945,91
Původní lhůta plnění v č. dodatků (v týdnech):	50
Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Nová lhůta plnění (v týdnech):	50
Termín dokončení díla:	21.07.2023

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
Stavební společnost JK spol. s r.o. Benešovská 1466/35a Děčín II, 405 02 IČ: 017 39 565 Ing. Jan Kulhánek, jednatel společnosti	Ludmila Nováčková Studánka ev. č. 67, 407 52, Varnsdorf IČ: 16422015
Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):	Za AD (jméno, příjmení, podpis):
Pavla Schneiderová Odbor INV samostatný referent	ProProjekt s.r.o. Ing. Jiří Cobl Rumburk, Starokřečanská 34, PSČ 40801 IČ: 25487892

Sídlo: Benešovská 1466/35a
405 02 Děčín II

IČ: 01739565
DIČ: CZ01739565

Spisová značka: C 33015 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

GSM: +420 724 744 333

E-mail: jankulhanek@spol-jk.cz

DS: nd8v8df

Web: www.spol-jk.cz

Zakázka: „Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. - přístavba objektu výjezdové základny Rumburk“

Smlouva o dílo č. (objednatele): 22/SML3049/SoD/INV

Smlouva o dílo č. (zhotovitele): 0213-0521-2022

Věc: **Zdůvodnění změn – neprovedené položky – dod. č. 2**

1) MÉNĚ-PRÁCE

Změna č. 07 – neprovedené položky (odpočty)

Jedná se o položky, které se vztahují ještě k dodatku č. 1, byly opomenuty při odpočtových položek dodatku č. 1 a jedná se o:

- Vsekání otvorů, zazdívký kapes a poplatky za uložení na skládku

Ostatní zbylé položky jsou položky, které nebylo potřeba z hlediska výstavby realizovat, nebo byly tyto položky provedeny rychleji, než se předpokládalo ve výkazu výměr.

Jedná se o:

- Dodávka montáž ocelových zárubní, které byly v rozpočtu navíc
- Parzorábrana pod SDK podhled, z hlediska technického provedení není parzorábrana potřeba
- Čistící kusy kanalizace, které byly v rozpočtu navíc
- Pronájem lešení, ochranných sítí a příslušenství – bylo využito kratší dobu, než bylo uvažováno v rozpočtu.

V Děčíně 11.08.2023

S pozdravem a úctou

Ing. Jan Kulhánek
jednatel společnosti

ZAKÁZKA

Číslo: 0213-0521-2022

Zakázka: Přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

Komentář: Změna ceny - neprovedené položky, podklad pro dod. č.2

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): -95 837,36 Kč

**Přístavba objektu výjezdové základny Rumburk - Změna ceny
- neprovedené položky, podklad pro dod. č.2**

Popis	Cena
S: Stavba	-95 837,36 Kč
07: - Změna č. 07 - neprovedené položky (odpočty)	-95 837,36 Kč
SO 01: Stávající stavební objekt č.p. 1545	-4 135,58 Kč
SO 01 01: Podobjekt 01 SO 01	-4 135,58 Kč
H: Oddíly prací HSV	-4 135,58 Kč
003: Svislé konstrukce	-722,60 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce	-2 948,26 Kč
997: Přesun sutě	-464,72 Kč
SO 02: Přístavba k objektu č.p. 1545	-68 721,17 Kč
SO 02.1.3: Stavební úpravy 2.np	-11 694,93 Kč
H: Oddíly prací HSV	-5 599,35 Kč
006: Úpravy povrchu	-5 599,35 Kč
PSV: Práce a dodávky PSV	-6 095,58 Kč
763: Konstrukce suché výstavby	-6 095,58 Kč
SO 02.1.5: Fasáda	-53 792,81 Kč
H: Oddíly prací HSV	-53 792,81 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce	-53 792,81 Kč
SO 02.2.1: Vnitřní rozvody vody a kanalizace	-3 233,43 Kč
PSV: Práce a dodávky PSV	-3 233,43 Kč
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-3 233,43 Kč
SO 03: Venkovní otevřené stání	-22 980,61 Kč
SO 03 01: Podobjekt 01 SO 03	-22 980,61 Kč
H: Oddíly prací HSV	-22 980,61 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce	-22 980,61 Kč
Celkem (bez DPH)	-95 837,36 Kč