

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Stará Boleslav, obchvat

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Napojení ulice Třebízského

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/1

Číslo ZBV:

21Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 21 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.3	-43 657,97	43 842,45	184,48

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21	-43 657,97	43 842,45	184,48

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Stará Boleslav, obchvat

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Napojení ulice Třebízského

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/1

Číslo ZBV:

21

Strany smlouvy o dílo č.S-1594/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.7.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: **STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1
2. Změnový list	2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1
4. Rozpis ocenění Změn položek	1
5. Přehled zařazení změn do skupin	1
6. Přehled dalších dokladů	1
Další doklady	6

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Stavební dozor
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava sjezdu z hlavní trasy obchvatu do ulice Třebízského - náhrada asfaltovou konstrukcí za navržený dlážděný zpomalovací retardér. Vypuštění zhotovení zpomalovacího retardéru a tedy následné doplnění místa asfaltovou konstrukcí vozovky bylo odpovídající technickým řešením na změnu klasifikace rozvoje území v místě napojení ulice Třebízského. Popis změny je uveden v přiloženém Vyjádření AD - příloha č. 11. Touto změnou vyjadřujeme zejména skutečný stav provedení objektu uvedený v PD a upraveném soupisu prací. Finanční dopad na soutěžní cenu je nárůst o 184,48 Kč.

Tato změna je vyjádřena položkami č. 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33 a 34

Veškerá oznámení, vyjádření a souhlasy jsou v přílohách tohoto ZBV.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou tak podle kapitoly 10, věty 10.2.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-43 657,97	43 842,45	184,48	87 500,42

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Vladimír Novotný	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Marek Rež	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis
Stavební dozor	jméno	Petr Jiřímský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele pro věci technické:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár	podpis
	jméno	Ing. Karel Klofáč	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 21**

Název Stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Napojení ulice Třebízského

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 242 263,71

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 242 263,71	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-43 657,97	43 842,45	43 842,45	3,53%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-43 657,97	1 242 448,20	184,48	0,01%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 21													
Evidenční číslo a název stavby:			II/331 Stará Boleslav, obchvat					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:			SO 103 Napojení ulice Třebízského					103/1					
Číslo a název rozpočtu:			SO 103 Napojení ulice Třebízského					Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	40,700	0,000	-40,700	177,98	7 243,79	-7 243,79	0,00	0,00	-7 243,79	-100,00 %
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	598,416	639,116	40,700	18,21	10 897,16	0,00	741,15	11 638,30	741,15	6,80 %
22	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 139,354	1 220,754	81,400	12,18	13 877,33	0,00	991,45	14 868,78	991,45	7,14 %
23	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	566,374	607,074	40,700	297,87	168 705,82	0,00	12 123,31	180 829,13	12 123,31	7,19 %
24	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	581,239	621,939	40,700	230,41	133 923,28	0,00	9 377,69	143 300,96	9 377,69	7,00 %
25	574H22	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 25MM	M2	553,822	594,522	40,700	155,50	86 119,32	0,00	6 328,85	92 448,17	6 328,85	7,35 %
27	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	146,080	105,380	-40,700	526,65	76 933,03	-21 434,66	0,00	55 498,38	-21 434,66	-27,86 %
29	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	114,950	103,500	-11,450	450,17	51 747,04	-5 154,45	0,00	46 592,60	-5 154,45	-9,96 %
30	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	111,410	92,500	-18,910	519,57	57 885,29	-9 825,07	0,00	48 060,23	-9 825,07	-16,97 %
Nové položky													
33	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000	3,000	3,000	2 040,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00 %
34	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,000	8,000	8,000	1 020,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00 %
		Celkem						607 332,06	-43 657,97	43 842,45	607 516,55	184,48	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	84 227 524,59
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	108 461 762,05
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	131 238 732,08
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	128,77%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	2,98%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-14,22%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	20 583 662,93
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	24,44%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	25 268 257,38

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,77%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	37,28%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 782 831,73
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	42 113 762,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	7,48%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	6 300 849,49
14=137 336 000,00-37	Zbývá do vyčerpání limitu	140 448 000,00

40=(19/1)*100		Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)				-14,22%																	
		- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -					
		Vyhrazené změny (Domůrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/331 Stará Boleslav, obchvat	- 11 975 833,19	36 210 070,65	24 234 237,46	- 247 664,76	2 757 169,32	2 509 504,56	- 996 025,99	996 025,99	0,00	- 339 136,49	7 044 889,34	8,35%	6 706 752,85	7 384 025,83	- 8 760 447,91	22 838 357,99	26,88%	13 877 910,08	31 398 805,90	6 300 849,48	7,48%
101	1	Komunikace obchvatu II/330 / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 5 387 577,80	8 525 272,77	3 137 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 5 338 883,53	8 525 272,77	10,12%	3 186 380,24	13 864 156,30	- 48 694,27	-0,06%
104	2	Nápojení ulice Lhotecká / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 1 666 384,42	1 303 022,16	- 363 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 666 384,42	1 303 022,16	1,55%	-363 362,26	2 969 406,58	0,00	0,00%
110	3	Sjezdy na pole / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 22 828,36	90 814,02	67 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 22 828,36	90 814,02	0,11%	67 985,66	113 642,38	0,00	0,00%
101	4	Komunikace obchvatu II/330 / zlepšení neunosného podloží komunikace	- 1 732 351,60	12 283 915,32	10 551 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 732 351,60	12 283 915,32	14,58%	10 551 563,72	14 016 266,92	0,00	0,00%
001	5	Připrava území / odstranění křovin dle zaměření	0,00	435 333,72	435 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	435 333,72	5,2%	435 333,72	435 333,72	0,00	0,00%
001	6	Připrava území / navýšení plochy ostranění stávající betonové vozovky u garáží	- 66 038,88	349 600,97	283 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66 038,88	349 600,97	0,42%	283 562,09	415 639,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
001	7	Připrava území / třídění zemin	- 22 711,26	2 872 270,69	2 849 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 711,26	2 872 270,69	3,41%	2 849 559,43	2 894 981,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	8	Komunikace obchvatu II/331 / úprava podloží komunikace ve staničení KM 1,130 - 1,350	0,00	1 997 762,94	1 997 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 762,94	2,37%	1 997 762,94	1 997 762,94	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
703	9	Protihluková stěna v úseku km 0,170-2,090	- 1 938 923,36	2 833 094,00	894 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4 772 017,36	5,67%
704	10	Protihluková stěna v úseku km 0,988-1,115	- 640 966,40	936 560,00	295 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 577 526,40	1,87%
001	11	Připrava území / navýšení skrytky omíčky	0,00	292 243,24	292 243,24	0,00	292 243,24	292 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	12	Komunikace obchvatu II/331	- 247 664,76	2 464 926,08	2 217 261,32	- 247 664,76	2 464 926,08	2 217 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	13	Komunikace obchvatu II/331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 663 619,08	663 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
104	14	Nápojení ulice Lhotecká	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 148 902,90	148 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
105	15	Nápojení původní silnice II/331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31 678,68	31 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	16	Sjezdy na pole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 151 825,33	151 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
302	17	Křídlení s kanalizací v km 0,403	- 22 684,18	130 664,93	107 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 684,18	130 664,93	0,16%	107 980,75	153 349,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
304	18	Úprava a ochrana vodovodu v km 0,607	0,00	46 672,25	46 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 672,25	0,06%	46 672,25	46 672,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
305	19	Přeložka vodovodu v km 0,976	- 121 859,56	1 414 475,11	1 292 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 121 859,56	1 414 475,11	1,68%	1 292 615,55	1 536 334,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
408	20	Vejřejné osvětlení	- 62 184,64	189 600,00	127 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 184,64	189 600,00	0,23%	127 415,36	251 784,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
103	21	Nápojení ulice Třebízského	- 43 657,97	43 842,45	184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43 657,97	43 842,45	0,05%	184,48	87 500,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	21
Název a evidenční číslo stavby:	II/331 Stará Boleslav, obchvat
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Napojení ulice Třebízského
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	103/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 103	2	
08 Oznámení zhotovitele o změně	1	
09 Vyjádření TDS k návrhu zhotovitele	1	
10 Pokyn objednatele ke změně	1	
11 Vyjádření AD	1	
Počet listů celkem	6	

Změnový soupis prací SO 103 po změně 21													
Evidenční číslo a název stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 103 Napojení ulice Třebízskéhc								103/1					
Číslo a název rozpočtu: 103 Napojení ulice Třebízskéhc								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	32,980	32,980	0,000	42,11	1 388,79	0,00	0,00	1 388,79	0,00	0,00 %
2	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	52,580	52,580	0,000	63,73	3 350,92	0,00	0,00	3 350,92	0,00	0,00 %
3	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	159,563	159,563	0,000	165,46	26 401,29	0,00	0,00	26 401,29	0,00	0,00 %
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	321,566	321,566	0,000	64,05	20 596,30	0,00	0,00	20 596,30	0,00	0,00 %
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	37,560	37,560	0,000	159,10	5 975,80	0,00	0,00	5 975,80	0,00	0,00 %
6	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	160,783	160,783	0,000	135,26	21 747,51	0,00	0,00	21 747,51	0,00	0,00 %
7	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	160,783	160,783	0,000	322,72	51 887,89	0,00	0,00	51 887,89	0,00	0,00 %
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	197,123	197,123	0,000	2,43	479,01	0,00	0,00	479,01	0,00	0,00 %
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	343,134	343,134	0,000	90,17	30 940,39	0,00	0,00	30 940,39	0,00	0,00 %
10	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,830	20,830	0,000	239,38	4 986,29	0,00	0,00	4 986,29	0,00	0,00 %
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 818,309	1 818,309	0,000	15,03	27 329,18	0,00	0,00	27 329,18	0,00	0,00 %
12	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	278,100	278,100	0,000	35,89	9 981,01	0,00	0,00	9 981,01	0,00	0,00 %
13	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	40,400	40,400	0,000	434,36	17 548,14	0,00	0,00	17 548,14	0,00	0,00 %
14	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	857,835	857,835	0,000	29,42	25 237,51	0,00	0,00	25 237,51	0,00	0,00 %
15	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	37,560	37,560	0,000	935,23	35 127,24	0,00	0,00	35 127,24	0,00	0,00 %
16	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	790,556	790,556	0,000	157,04	124 148,91	0,00	0,00	124 148,91	0,00	0,00 %
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	40,700	0,000	-40,700	177,98	7 243,79	-7 243,79	0,00	0,00	-7 243,79	-100,00 %
		ZBV 21 = -40,700 m2											
18	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	825,881	825,881	0,000	157,04	129 696,35	0,00	0,00	129 696,35	0,00	0,00 %
19	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	102,640	102,640	0,000	209,39	21 491,79	0,00	0,00	21 491,79	0,00	0,00 %
20	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	158,233	158,233	0,000	177,38	28 067,37	0,00	0,00	28 067,37	0,00	0,00 %
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	598,416	639,116	40,700	18,21	10 897,16	0,00	741,15	11 638,30	741,15	6,80 %
		ZBV 21 = 40,700 m2											
22	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 139,354	1 220,754	81,400	12,18	13 877,33	0,00	991,45	14 868,78	991,45	7,14 %
		ZBV 21 = 81,400 m2 (2x 40,70)											
23	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	566,374	607,074	40,700	297,87	168 705,82	0,00	12 123,31	180 829,13	12 123,31	7,19 %
		ZBV 21 = 40,700 m2											
24	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	581,239	621,939	40,700	230,41	133 923,28	0,00	9 377,69	143 300,96	9 377,69	7,00 %
		ZBV 21 = 40,700 m2											
25	574H22	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 25MM	M2	553,822	594,522	40,700	155,50	86 119,32	0,00	6 328,85	92 448,17	6 328,85	7,35 %
		ZBV 21 = 40,700 m2											
26	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	94,080	94,080	0,000	410,96	38 663,12	0,00	0,00	38 663,12	0,00	0,00 %
27	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	146,080	105,380	-40,700	526,65	76 933,03	-21 434,66	0,00	55 498,38	-21 434,66	-27,86 %
		ZBV 21 = -40,700 m2											
		Náhrada za asfaltobetonového souvrství											
28	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,560	8,560	0,000	601,30	5 147,13	0,00	0,00	5 147,13	0,00	0,00 %
29	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	114,950	103,500	-11,450	450,17	51 747,04	-5 154,45	0,00	46 592,60	-5 154,45	-9,96 %
		ZBV 21 = -11,450 m											
30	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	111,410	92,500	-18,910	519,57	57 885,29	-9 825,07	0,00	48 060,23	-9 825,07	-16,97 %
		ZBV 21 = -18,910 m											
31	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	32,980	32,980	0,000	42,11	1 388,79	0,00	0,00	1 388,79	0,00	0,00 %
32	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	52,580	52,580	0,000	63,73	3 350,92	0,00	0,00	3 350,92	0,00	0,00 %
Nové položky													
33	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000	3,000	3,000	2 040,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00 %
		Kanalizační šachty 3x Cena OTSKP 2022											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,000	8,000	8,000	1 020,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00 %
		7× šoupě, 1× hydrant Cena OTSKP 2022											
		Celkem						1 242 263,71	-43 657,97	43 842,45	1 242 448,20	184,48	0,01 %

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast BENÁTKY
Provozní jednotka Praha východ



Ing. Marek Hanuš, MPA
investiční technik

Vyřizuje:
Marek Rež
hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5



Naše značka:
841/FBGV

Benátky nad Jizerou dne: 9.1.2023

Smlouva č: S-1594/00066001/2021

Věc: Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů:

SO 408 - Veřejné osvětlení
SO 103 - Napojení ulice Třebízského
SO 111 - Dopravní značení

Vážený pane inženýre,

při zpracovávání RDS a schvalování budoucím provozovatelem byly vzneseny požadavky na následující změny:

SO 408 - Veřejné osvětlení

Změna typu svítidel (8 ks) na LED provedení z důvodu snížení energetické zátěže města Stará Boleslav.

SO 103 - Napojení ulice Třebízského

Úprava sjezdu z hlavní trasy obchvatu do ulice Třebízského – náhrada za navržený zpomalovací retardér asfaltovou konstrukcí z důvodu změny klasifikace navazující místní komunikace.

SO 111 - Dopravní značení

U tohoto objektu je nutné srovnat technické řešení se současným stavem a zkoordinovat provedení dopravního značení v rámci širších vztahů vyplvajících z rozvoje území a na základě stanovení místní úpravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Tyto změny budou vyjádřeny v rozdílovém soupise prací včetně finančního dopadu na cenu objektů.

Za STRA

Marek Rež

hlavní stavbyvedoucí
vedoucí provozní jednotky

STRABAG a.s.
Boženy Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou/Česká republika
www.strabag.cz

Tel.
Fax
strat

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Ev.č.: II331SB-O/3103/2023/PEJ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů.

Vážený pane Hanuši,

dovoluji si zaslat Vám vyjádření TDS k dopisu zhotovitele ze dne 9.1.2023 ve věci „Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů.

Na objektu **SO 408 – Veřejné osvětlení** zhotovitel navrhuje změnu na základě požadavku budoucího správce veřejného osvětlení dle dopisu č.j. MÚBNLSB-OISMM-9729/2023-PALMI. Změna spočívá ve změně typu svítidel a navazujících technických řešeních. Za TDS **doporučuji** tuto změnu ke schválení.

Na objektu **SO 103 – Napojení ulice Třebízského** navrhuje zhotovitel na základě požadavku zástupců města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav úpravu napojení silnice na místní komunikaci ul. Třebízského. Požadavek byl mimo jiné vznesen na KD č. 33 konaný dne 30.3.2023. Změna spočívá v odstranění zpomalovacího prahu a navazujících stavebních úpravách. Za TDS **doporučuji** tuto změnu ke schválení.

Na objektu **SO 111 – Dopravní značení** navrhuje zhotovitel změnu na základě projednání s DI PČR a stanovení místní úpravy příslušným odborem dopravy spočívající v úpravě svislého a vodorovného dopravního značení. Za TDS **doporučuji** tuto změnu ke schválení.

S pozdravem

Petr Jiřímský, TDS



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech

12. 01. 2023

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha
východ
STRABAG a.s.
B. Němcové 756,
294 71 Benátky nad Jizerou

Věc: II/331 Stará Boleslav, obchvat- Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů: SO 408, SO 103, SO 111

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**II/331 Stará Boleslav, obchvat**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV u SO 408, SO 103 a SO 111, které vznikly na základě požadavků třetích stran. Na tyto okolnosti nemohla projektová dokumentace reagovat, a proto ji nemohl předvídat ani zhotovitel stavebních prací. KSÚS souhlasí se zpracováním ZBV na tyto, výše uvedené stavební objekty.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost STRABAG a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

ing. Marek Hanus
Vedoucí oddělení investic

Přílohy:

1. Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů: SO 408, SO 103, SO 111 na akci „II/331 Stará Boleslav, obchvat“ ze dne 09. 01. 2023

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA
Zborovská 11
Praha, 150 00**

Čj : PX 2023
V Praze : 7. 8. 2023
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.:
e-m

**Akce: II/331 Stará Boleslav, obchvat
Věc: Vyjádření AD č. 16**

Vážený pane řediteli,

dne 27. 7. 2023 AD obdržel elektronicky oznámení zhotovitele k SO 408, SO 103 a SO 111 výše uvedené stavby.

V rámci SO 408 se jedná o změnu typu svodidla. V rámci PDPS bylo navrženo svítidlo se sodíkovou výbojkou. Následný vlastník požádal v rámci realizace o změnu typu svítidla na technologii LED. AD prověřil, že součástí změny je rovněž zkrácení připojení veřejného osvětlení vlivem realizace nového osvětlení v ulici Třebízského o 90m. Nové napojení VO je v místě křižovatky s ulicí Hlaveneckou.

V rámci SO 103 se jedná o změnu napojení ulice úpravy křižovatky Třebízského na stávající stav. V rámci PDPS byl navržen napojení do obytné zóny (tj. přes příčný práh směrem do centra Staré Boleslavi), kterou ulice Třebízského v době zpracování byla. V rámci realizace bylo projednáno, že význam ulice Třebízského se změnil a obytná zóna bude zrušena. Zároveň Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav realizovalo záměr chodník podél napojení ulice Třebízského. Předmětem změny je tedy vypuštění příčného prahu a koordinace se zároveň realizovaným záměrem Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

V rámci SO 111 se jedná o změnu trvalého dopravního značení, které bylo ovlivněno změnou dopravní situace v místě stavby (novostavba ulice Josefa Truhláře, zrušení obytné zóny v ulici Třebízského, úpravami v rámci okružní křižovatky) a dále změnami požadavků dotčeného orgánu ve věci bezpečnosti dopravy a silničního správního úřadu.

AD s předloženými oznámeními k SO 408, SO 103 a SO 111 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina