

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 4. 7. 2023

dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

### Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany  
statutární zástupce: MUDr. Petr Žížka, ředitel  
IČ: 00669792  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

*(dále jen „objednatel“)*

a

### STAWO Přeštice s. r. o.

Sídlo: Komenského 75, 334 01 Přeštice  
IČ: 26406667  
DIČ: CZ26406667  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18230  
Statutární zástupce: [REDACTED] objednatel  
Kontaktní osoba a stavbyvedoucí: [REDACTED]

*(dále jen „zhotovitel“)*

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII., odst. 5 smlouvy tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo, a to z důvodu nutnosti provedení víceprací.

## II. Předmět dodatku

1. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, jejichž rozsah je specifikován pod položkou č. 91 rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. **Cena díla se navyšuje o 10.000 Kč bez DPH.**
2. Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení a předání díla.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti beze změn.

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, poté bude obratem zveřejněn objednatelům v Registru smluv. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.


2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel i objednatel.
3. Dodatek byl uzavřen dle skutečné a pravé vůle obou smluvních stran, které dobře porozuměly jeho obsahu, prohlašují, že jej neuzavíraly v tísní, pod nátlakem, ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem plně souhlasí, a proto také tento dodatek opatřují svými podpisy.

**Přílohy:**


Rozpočet

V Dobřanech dne: 27.9.2023 27.9.2023

Objednatel:



Zhotovitel:



### Rekonstrukce podlah - Psychiatrická léčebna Dobřany

Čís.	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
<b>DEMOLICE</b>						<b>71 380,00 Kč</b>
1		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m²	40,78	40,00 Kč	1 631,00 Kč
2		Demolice zděné příčky, ruční bourání/rozebírání	m²	36,70	250,00 Kč	9 175,00 Kč
3		Demolice podlahy (krytina, betonový potěr-ruční rozebírání)	m²	126,70	220,00 Kč	27 874,00 Kč
4		Ruční přesun sutě do venkovního kontejneru	t	25,00	828,00 Kč	20 700,00 Kč
5		Demontáž stávající elektroinstalace v bourané příčce + zpětná montáž do příčky nové	kpl	1,00	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
6		Očištění kleneb, statická prohlídka stavu	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
<b>PODLAHA</b>						<b>314 595,50 Kč</b>
7		Betonový potěr s vloženou kari sítí (150x150x6), tl. 7cm	m²	126,70	700,00 Kč	88 690,00 Kč
8		Oprava stěn po obvodu místnosti v místě podlaha-stěna	m²	16,47	600,00 Kč	9 882,00 Kč
9		Provedení finální podlahy: samonivelační stěrka, marmoleum + soklové lišty	m²	126,70	1 705,00 Kč	216 023,50 Kč
<b>STĚNY</b>						<b>88 340,00 Kč</b>
10		Vyzdění nové příčky tl.150mm z porobetonu, přikotvení do bočních stěn	m²	38,00	1 010,00 Kč	38 380,00 Kč
11		Potažení stěn armovací tkaninou zataženou do tenkovrstvého tmelu	m²	76,00	230,00 Kč	17 480,00 Kč
12		Vápenná omítka štuková, 2 vrstvy	m²	76,00	230,00 Kč	17 480,00 Kč
13		Železobetonové ztužení příčky	kpl	1,00	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
14		Nové založení příčky na klenbě	kpl	1,00	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
<b>VÝPLNĚ</b>						<b>15 960,00 Kč</b>
15		Demontáž stávajících dveří vč. Zárubně, zpětná montáž do nové příčky	ks	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
16		Demontáž a zpětná montáž prahů ve dveřích, napojení nové a stávající podlahy, nové přechod.lišty	ks	9,00	440,00 Kč	3 960,00 Kč
17		Demontáž a zpětná montáž mříže v okně	ks	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
<b>LEŠENÍ + ÚKLID</b>						<b>86 432,05 Kč</b>
18		Stavba přístupu na stavbu z lešení (schody + rampa), 2x přesun konstrukce	kpl	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
19		Očištění vnitřních stěn ometením	m²	582,10	12,00 Kč	6 985,20 Kč
20		Umytí oken + dveří	m²	42,98	32,50 Kč	1 396,85 Kč
21		Vyčištění přilehlých pozemků RD před předáním díla	m²	200,00	24,00 Kč	4 800,00 Kč
22		Odvoz stavebního směsného odpadu na řízené skládce (skládkovné)	ks	4,00	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč
23		Poplatek za uložení stavebního odpadu izolací, kód odpadu 17 09 04 (skládkovné)	t	25,00	2 130,00 Kč	53 250,00 Kč
<b>Celkové náklady</b>						<b>576 707,55 Kč</b>
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
		Režie 3%	kpl	1,00	17 301,23 Kč	17 301,23 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>594 008,78 Kč</b>
<b>Cena DPH 21%</b>						<b>124 741,84 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>						<b>718 750,62 Kč</b>

#### PL DOBŘANY - rekonstrukce podlah v pavilonu č.14 - vícepráce

Čís.	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
91	DM001	Demontáž stávajících dveří vč. zárubně, zpětná montáž do stávající příčky, vč. zapravení	kpl	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH za položky vícepráce+měněpráce</b>						<b>10 000,00 Kč</b>

**KOMPLETNÍ CENA vč. položek víceprací (bez DPH)**

**604 008,78 Kč**

