



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 2023/01837/OSR/DSM

ze dne 3. 5. 2023

**NA POŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ
MAPA**

OLOMOUCKÉHO KRAJE

1. Smluvní strany

1.1. Olomoucký kraj

se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“, nebo „zadavatel“)

a

1.2. Dodavatelé podávající společnou nabídku:

Obchodní jméno: **ICZ a.s.**

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 25145444

DIČ: CZ699000372

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4840

Obchodní jméno: **T-MAPY spol. s r.o.**

se sídlem: Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové

IČO: 47451084

DIČ: CZ47451084

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 9307

Obchodní jméno: **GEOREAL spol. s r.o.**

se sídlem: Hálkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 40527514

DIČ: CZ40527514

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 1442

Obchodní jméno: **GOVAP, spol. s r.o.**

se sídlem: Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 15049248

DIČ: CZ15049248

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 234

zastoupený/jednající: Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou představenstva ICZ a.s.,
zmocněn na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci veřejné zakázky ze dne 17. 2. 2023

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tento Dodatek č. 2 (dále také „dodatek č. 2“ nebo „tento dodatek“) ke Smlouvě o dílo
č. 2023/01837/OSR/DSM ze dne 3. 5. 2023.

2.

Dne 3. 5. 2023 uzavřel Olomoucký kraj na straně objednatele se zhotovitelem – sdružením společností ICZ a.s., T-MAPY spol. s r.o., GEOREAL spol. s r.o. a GEOVAP, spol. s r.o. SMLOUVU O DÍLO NA POŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA OLOMOUCKÉHO KRAJE, jejímž předmětem je dodávka a implementace informačního systému pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje (dále také „Smlouva“ nebo „smlouva“) a dne 12. 7. 2023 uzavřel Dodatek č. 1 ke smlouvě, který nahrazoval text v příloze č. 1 smlouvy Technická specifikace IS DTM v bodě 4.7.2 Architektura – umístění, správným textem v souladu s vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 veřejné zakázky na Pořízení Informačního systému pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje (SW a HW), (dále také „VZ IS DTM (SW a HW)“). Předmět plnění smlouvy je spolufinancován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (dále také „OP PIK“), název projektu: „Digitální technická mapa Olomouckého kraje“ registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025690 (dále jen „**projekt**“).

Předmětem dodatku č. 2 k pořízení IS je změna doby dokončení díla a úprava harmonogramu, a to na základě změn vyvolaných nepředvídatelnými okolnostmi, které byly zjištěny v průběhu provádění díla.

Součástí realizovaného projektu je rovněž pořízení datového obsahu projektu, které na základě „Smlouvy o dílo na pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje“ (dále také „smlouva na pořízení dat“) zajišťuje společnost TopGis, s.r.o. Na základě změn vyvolaných nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu realizace smlouvy na pořízení dat, konkrétně se jedná o opakovanou aktualizaci jednotného výměnného formátu DTM, nejasně stanovená topologická pravidla a pravidla pro tvorbu dopravní infrastruktury a také aktualizaci a doplňování katalogu objektů DTM, byl Dodatkem č. 2 ke smlouvě na pořízení dat“ (dále také „dodatek č. 2 na pořízení dat“) upraven harmonogram a posunut termín plnění smlouvy na pořízení dat na 30. 11. 2023.

V průběhu realizace díla, je zhotovitel v souladu se smlouvou, povinen spolupracovat se zhotovitelem datového obsahu projektu, tj. společností TopGis, s.r.o., která poskytuje datové podklady pro následný import dat do informačního systému DTM OK,

kteřý zajišťuje zhotovitel. Aby mohl být proveden import dat, je nutné upravit harmonogram smlouvy a upravit termín dokončení díla rovněž na 30. 11. 2023.

V době přípravy zadávací dokumentace k VZ IS DTM (SW a HW) v listopadu 2022 ještě nebyl známý termín plnění u smlouvy na pořízení dat upravený na základě dodatku č. 2 na pořízení dat tj. 30. 11. 2023 a objednatel v té době tuto změnu nepředpokládal a zjistil ji až v průběhu provádění díla.

Všechny výše popsané skutečnosti mají vliv na změnu doby dokončení díla a úpravu harmonogramu předávání díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly, že smlouva se mění takto:

Čl. 5 odst. 5.3. nově zní: „Řádně provedené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 30. 11. 2023. Zhotovitel je povinen provést dílo dle harmonogramu, jež je součástí přílohy č. 1 této smlouvy – Technická specifikace (dále také jen „harmonogram“). Jednotlivé termíny stanovené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné.“

Bod č. 7. Harmonogram projektu uvedený v příloze č. 1 smlouvy Technická specifikace IS DTM nově zní:

7. Harmonogram projektu

Objednatel požaduje realizaci předmětu plnění dle následujícího přehledného harmonogramu. Podrobný harmonogram je součástí obchodních podmínek (smlouvy o dílo), v případě nesouladu platí harmonogram uvedený v obchodních podmínkách. S ohledem na možnost kontroly realizace díla z pohledu času (tj. dílčí vyhodnocování dodržování harmonogramu realizace) je harmonogram doplněn o akceptační protokoly. Započítí každé fáze je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace každé předchozí fáze.

Harmonogram

Fáze	Obsah plnění	Lhůta plnění
Fáze 1 – zpracování Prováděcí dokumentace	– zhotovitel zahájí plnění	ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
	– zhotovitel předá objednateli „Prováděcí dokumentaci“	do 6 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy (bez vazby na fakturaci)
	Akceptace části plnění – vyhotovení Akceptačního protokolu č. 1	
Fáze 2 – dodávka datového skladu a nástroje pro import dat	– zhotovitel provede dodávku datového skladu včetně nástroje pro import – zahájení importu předloženého vzorku dat objednatelům	do 15 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy (bez vazby na fakturaci)
	Akceptace části plnění – vyhotovení Akceptačního protokolu č. 2	
Fáze 3 – migrace dat	– zhotovitel provede dodávku, implementaci a instalaci dalších částí IS dle tohoto dokumentu, konfiguraci HW a SW infrastruktury – zhotovitel provede nezbytné zaškolení obsluhy – zhotovitel dodá dokumentaci dodaného systému a jeho částí – migrace dat (probíhá i ve zkušebním provozu) – dílo bude připraveno pro zahájení zkušebního provozu	probíhá do 15. 9. 2023 od nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž však migrace dat může být zahájena a probíhat již od předání „Prováděcí dokumentace včetně řešení“ (završeného podpisem akceptačního protokolu č. 1)

	Akceptace části plnění – vyhotovení Akceptačního protokolu č. 3	nejpozději do 15. 9. 2023 od nabytí účinnosti této smlouvy
Fáze 4 – konečná akceptace díla, předání do provozu, zkušební provoz	– zkušební provoz díla – simulace běžného provozu, cílem je identifikovat potenciální vady díla, které je zhotovitel následně povinen odstranit – kromě zkušebního provozu budou provedeny nezávislé penetrační testy – externí penetrační test perimetru sítě a penetrační testy webové aplikace a k nim budou doloženy jednotlivé protokoly – analýza rizik – dokončení migrace dat (všech dat, která jsou převzata od pořizovatele dat a odsouhlasena objednatelem)	
	Akceptace části plnění – vyhotovení Akceptačního protokolu č. 4	nejpozději do 30. 11. 2023
Předání a převzetí celého díla bude provedeno na základě Protokolu o předání a převzetí díla nejpozději do 30. 11. 2023		

Zhotovitel blíže rozpracuje etapy minimálně v následující úrovni detailu (udávat v týdnech od uzavření smlouvy), které budou konkretizovat a dále rozpracovávat jednotlivé kroky a části harmonogramu stanoveného objednatelem:

- Zpracování specifických požadavků objednatele na konkrétní způsob nasazení nového informačního systému a zpracování implementačního plánu,

tj. Prováděcí dokumentace a podrobného harmonogramu s uvedením potřebné součinnosti ze strany objednatele

- Implementace IS do definovaného prostředí touto technickou specifikací a stanovení postupu migrace dat, dle požadavků obsažených v dokumentaci
- Zaškolení a předání dokumentace
- Akceptace, předání systému a následný pilotní a ostrý provoz

3.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Vzhledem k charakteru společnosti objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního znění tohoto dodatku na základě zákonné povinnosti objednatele jako veřejnoprávního subjektu.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana po jeho podpisu.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/91/4/2023 ze dne 18. 9. 2023.

V Praze dne

Za zhotovitele



Mgr. Dan Rosendorf
předseda představenstva ICZ a.s.,
na základě zmocnění

V Olomouci dne

Za objednatele

Ing. Josef Suchánek
hejtman