

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05019 - Silnice III/05019: Drslavice - Havříce, sesuv
Číslo a název varianty: Skanska - Realizační rozpočet
Číslo a název objektu: SO 101 - SILNICE III/05019
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - SILNICE III/05019

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	10364100.	zemina pro terénní úpravy - tříděná	T	912,700	430,700	-482,000	171,96	156 947,89	74 063,17	-82 884,72	-52,81
400	122251405.	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	M3	2 759,600	2 518,600	-241,000	60,60	167 231,76	152 627,16	-14 604,60	-8,73
402	162751117.	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	2 214,224	1 973,224	-241,000	143,66	318 095,42	283 473,36	-34 622,06	-10,88
403	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	22 142,240	19 732,240	-2 410,000	6,98	154 552,84	137 731,04	-16 821,80	-10,88
477	171152101.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	M3	7 381,000	7 140,000	-241,000	165,33	1 220 300,73	1 180 456,20	-39 844,53	-3,27
160	997013509.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	10 426,630	4 050,610	-6 376,020	6,17	64 332,31	24 992,26	-39 340,04	-61,15
522	997013847.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	T	335,580	0,000	-335,580	514,02	172 494,83	0,00	-172 494,83	-100,00
Celkem								2 253 955,78	1 853 343,19	-400 612,58	-17,77

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: