

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0219/23**

**ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 760309 28011 5 996**

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/05019: DRSLAVICE – HAVŘICE, SESUV“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Skanska a.s.</b>
Adresa:	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČ:	26271303
DIČ:	CZ699004845
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX2023
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

### **Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku**

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 2. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele stavební dílo označené jako „SILNICE III/05019: DRSLAVICE – HAVŘICE, SESUV“ (dále jako „SOD“ a „Dílo“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
  - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 31 574 133,33 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 183 737,76 Kč bez DPH a současně se snižuje o hodnotu méněprací ve výši 881 552,48 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 32 876 318,61 Kč bez DPH.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce  
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

#### **SO 101 Silnice III/05019**

V místech provádění tížné lavice byly zjištěny lokální vývěry podzemní vody, které je nutno odvést mimo silniční těleso plošnou drenáží. Dále byly na stavbě odhaleny stávající drenáže v původním svahu, které musí být prodlouženy do nových násypů. Bude provedena plošná drenáž v místech vyskytujících se vývěrů z kameniva frakce 63/25 mm o celkovém objemu 482,0 t. Dále budou realizována drenážní žebra po vzdálenostech 20 m, která budou svedena do meliorace o délce 80,0 m. V průběhu provádění prací bylo zjištěno v zemině, jež je určena k úpravě směsnými pojivy, velké množství balvanů a stavební suti, které je nutné ručně vytřídit. Je nutno provést odstranění balvanů a stavební suti o objemu 795,2 m<sup>3</sup>. Lavice bude provedena z drceného kameniva frakce 63/250 mm v celém objemu, tj. 482,0 t.

Z důvodu doplnění plošné drenáže byl snížen objem násypu tížné lavice. Před prováděním prací byl proveden rozbor směsi na zjištění PAU látek v asfaltových směsích, tento rozbor byl vyhovující a není nutné odvážet vytěžený materiál na skládku. Není třeba nakoupit, dovést a uložit zeminu pro lavici v množství 482,0 t a dále není třeba ukládat asfaltový odpad s dehtem v množství 335,58 t.

Po provedení výkopů podél opěrných zdí, které mají zůstat zachovány, bylo zjištěno, že se za nimi zadržuje voda. Bylo navrženo doplnění plošné drenáže z kameniva 63/125 prosypaného kamenivem 0/32 a příčné drenáže procházející skrz stávající stěny. Bude provedena příčná drenáž DN 160 mm v délce 70,0 m, včetně obsypu kamenivem frakcí 16/32 a jádrové vrty pro odvedení vody přes zeď o celkové délce 5,6 m.

Bylo zjištěno, že pro původně navržené ohumusování terénních úprav není na stavbě dostatek vhodné ornice. Nebude prováděno ohumusování stavby z ornice v celé ploše včetně

souvisejících položek a nákupu 214,5 t ornice. Bude proveden trativod DN 160 mm o délce 300,0 m, včetně obsypu kamenivem frakcí 0/32 a 8 ks revizních šachet.

Provádění infiltračního postřiku na vrstvě šterkodrti je nadbytečné a neplní spojovací funkci. Bylo dohodnuto, že nebude prováděn infiltrační postřik v celém objemu, tj. 3710 m<sup>2</sup>.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	32 876 318,61 Kč
DPH 21 %	6 904 026,91 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>39 780 345,52 Kč</b>
<b>(slovy třicetdevětmilionůsedmsetosmdesátisicetřistačtyřicetpět korun českých, 52/100)</b>	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 25. 9. 2023

V Brně, dne 25. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
xxxxx

x

ředitel

.....  
na základě plné moci PM/7608/2023

.....  
x

na základě plné moci PM/7608/2023