

Změnový list č. 1 ze dne 21.9.2023

Název stavby:	MŠ Bělehradská - výměna rozvodů a topných těles	
Číslo smluvního vztahu:	105/2/2023	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 43401 Most	Zhotovitel: WOHER s.r.o. K.H. Borovského 1174/4A 434 01 Most I IČO: 62742272	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
1, dodání a montáž 74 ks. radiátorů. 2, demontáž krytů ÚT. 3, terénní úpravy cca 4m ² .		
<u>Nové řešení:</u>		
1, dodání a montáž 73 ks. radiátorů. 2, bez demontáže krytů ÚT. 3, terénní úpravy nebyly provedeny.		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
1, požadavek provozovatele (nový radiátor byl navržen v místě pro zásobování). 2, demontáž krytů ÚT provedl provozovatel. 3, původní prostupy a trasy vedení ÚT byli dostačující a nebylo potřeba jejich úprava.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	2 263 381,47 Kč	
Navýšení ceny díla včetně DPH:	-13 520,24 Kč	
Nová cena díla včetně DPH:	2 249 861,23 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.9.2023	
Nový termín dokončení díla:		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 22. 09. 2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 21. 09. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 22. 09. 2023

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 25. 09. 2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 21. 09. 2023

Podpis:

Příloha změnového listu: -