

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy zhotovitele: S0423
číslo smlouvy objednatele: SML/0297/2023/ORI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „dodatek“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
oprávněn jednat ve věcech technických:

IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. [REDACTED]
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o.

Sídlo: Na Dolansku 295/9, Rokytnice, 755 01 Vsetín

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1246
zastoupen: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem
IČO: 41084900
DIČ: CZ41084900
Bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Vsetín, č.ú. [REDACTED]
Telefon: 571 411 937
Fax: 571 419 544

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
ve věcech technických: Ing. Pavel Šrámek, stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

Článek II. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 12. 05. 2023 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0297/2023/ORI (dále také „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou

stavební práce v rámci akce „Stavební úpravy foyer staré radnice“. Jedná se o stavební úpravy v prostorách foyer v 1. nadzemním podlaží objektu staré radnice č. p. 71, která se nachází v jihozápadním rohu Masarykova náměstí v Hranicích.

- 2.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem je změna (prodloužení) termínu realizace díla z důvodu úpravy rozsahu (navýšení) stavebních úprav oproti projektové dokumentaci, které jsou součástí uzavřeného Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a nutnosti dodržení nezbytných technologických přestávek spojených s aplikovaným omítkovým systémem na zdivo.

Článek III. **Předmět dodatku**

- 3.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III, odst. 3.2. Smlouvy o dílo takto:
Termín ukončení prací se nově stanovuje do 13. 11. 2023.
- 3.2 V měsíci září a říjnu budou prováděny práce nebránící provozu celého objektu Městských kulturních zařízení, ZUŠ a knihovny.
Ostatní ujednání čl. III, odst. 3.2 Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek IV. **Podmínky provádění díla**

- 4.1 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby smluvních stran své elektronické podpisy.
- 4.4 Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy.
- 4.5 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 689/2023 – RM 21 ze dne 26. 09. 2023.

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

Ve Vsetíně dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
1.VASTO spol. s r.o.

.....
Ing. Daniel Vitonský,
starosta

.....
Ing. Vojtěch Indruch,
jednatel