

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25.07.2023
(dále jen „dodatek“)

veřejná zakázka Realizace: Oprava střechy májová 91, Bučovice-Černčín

I.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **město Bučovice**
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**
Zastoupený: starostou PhDr. Jiřím Horákem, PhD.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Tel, fax, e-mail: 517 324 421
Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, PhD.
Zástupce objednatele na stavbě: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx
TDI, osoba oprávněná k převzetí díla: xxx. xxxx xxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **STAK-D, spol. s r.o.**
Sídlo: **Domanín 212, 696 83**
Statutární orgán: jednatel společnosti, Josef Šlahůnek
IČ: 49444255
DIČ: CZ494444255
Bankovní spojení: xxxx, x.x. xxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxx/xxxx
Tel./e-mail: xxx xxx xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních xxxxx xxxxxxxxxx
b) technických xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Preambule

1. Dne 25.07.2023 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **Oprava střechy Májová 91, Bučovice-Černčín** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., v platném znění neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

III.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce definované přílohou č.1 tohoto dodatku, přičemž cena díla se mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	755 365,-
DPH 21 %	158 627,-
Celková cena díla vč., DPH 21%	913 992,-
Nová cena díla celkem bez DPH	896 429,56
DPH 21%	188 250,56
Celková cena díla vč., DPH 21%	1 084 680,12
2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

3. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla.
4. Změny dle Přílohy dodatku č. 1 k SOD budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v článku VII, odstavec 7.3. až 7.8. smlouvy o dílo ze dne 25.07.2023.
5. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo.

IV. Ostatní

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její 23. schůzi konané dne 28.08.2023, usnesením č. 368/23/RM/2023
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
8. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha: Položkový rozpočet k dodatku č. 1 k SOD.

V Bučovicích 12.09.2023

V Domaníně 08.09.2023

PhDr. Jiří Horák, Ph.D. – starosta města
za objednatele

Josef Šlahůnek - jednatel
za zhotovitele