

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/4/2023

**„ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - rekonstrukce a navýšení
kapacity školní kuchyně“**

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupená: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxreht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/4/2023 ze dne 29. 06. 2023, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“ (dále také jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy (podrobně v příloze Dodatku - Změnových listech).

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 01 až č. 08, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	35.805.627,00 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 01 až č. 08 bez DPH:	1.023.660,23 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	36.829.287,23 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených:

Termín předání a převzetí staveniště	<i>Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY.</i>
Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
Doba provádění DÍLA	<i>Devadesát (92) kalendářních dnů.</i>
Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA	<i>Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.</i>

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dvě (2) obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0892/23 ze dne 25. 09. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 01 až 08

V Praze dne

V Praze dne

za zhotovitele

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

za objednatele

Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

Změnový list č. 01

Otopná tělesa

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt ZŠ nám. Svobody 930/3 a 930/2, 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Po demontáži stávajících otopných těles byla dohodnuta jejich výměna z důvodu značné opotřebenosti (rez, mechanická poškození).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.) NE

Dopad do smluvní ceny
Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 7.9.2023 Podp

Schválil za TDS

Dne 4.9.2023 Podp

Schválil za GP

Dne 7.9.2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 7.9.2023 Podp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

01 - ZL 01 Otopná tělesa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

01 - ZL 01 Otopná tělesa

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

01 - ZL 01 Otopná tělesa

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
20	M	6000051520	Krytka nohy konzoly	kus	1,000		
19	M	6000026110	Konzola stojánková vnitřní - universal	kus	1,000		
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
8	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	2,000		
	W		"místnost 121 " 1		1,000		
	W		"místnost 125" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
D	734		Ústřední vytápění - armatury				
18	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000		
17	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	1,000		
	W		ED				
	W		1		1,000		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
4	K	735151459.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/1200 mm výkon 1340 W	kus	6,000		
	W		"místnost 119 " 3		3,000		
	W		"místnost 120" 2		2,000		
	W		"místnost 122 C"1		1,000		
	W		Součet		6,000		
6	K	735151461.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/1600 mm výkon 1787 W	kus	6,000		
	W		místnost 114 - 2ks				
	W		místnost 123b - 2ks				
	W		místnost 128 - 1ks				
	W		místnost 131a - 1ks				
	W		2+2+1+1		6,000		
	W		Součet		6,000		
7	K	735151462.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/1800 mm výkon 2011 W	kus	1,000		
	W		místnost 129a - 1ks				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
9	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	2,000		
	W		"místnost 121 " 1		1,000		
	W		"místnost 125" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
13	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	1,000		
	W		ED				
	W		1		1,000		
11	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	19,400		
	W		0,5*1,2*2*6+0,5*1,6*2*6+0,5*1,8*2+0,5*0,8*2		19,400		
15	K	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	0,000		
10	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	19,400		
	W		0,5*1,2*2*6+0,5*1,6*2*6+0,5*1,8*2+0,5*0,8*2		19,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	VKM8U225080K	Deskový radiátor KORADO RADIK VKM8-U 22/500/800 (univerzální připojení), 1158 W	kus	1,000		
16	K	PoI__0002.1	HZS - úprava přívodu nového radiátoru, uzavření systému	hod	6,000		
	W		úprava přívodu nového radiátoru Radik VKM8				
	W		2		2,000		
	W		Uzavření a otevření vody v systému - nefunkční uzávěr				
	W		2*2		4,000		
	W		Součet		6,000		
14	K	PoI__0008	Demontáž a zpětná montáž stávajícího tělesa	kus	0,000		
	W		ED				
	W		1-1		0,000		
1	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,724		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

Změnový list č. 02

Posun elektrožlabu

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt ZŠ nám. Svobody 930/3 a 930/2, 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na stavbě byla zjištěna kolize plánované trasy VZT s původním rozvodem elektroinstalace v elektrožlabu, který je nutno přemístit do nekolizní pozice.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny
Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
Dopad na termíny stavby NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 2 strany
fotodokumentace, zaměření...) 2. Cenná nabídka ELEKTRO-ULDRICH spol. s r.o. 2 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 7.9.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4.9.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7.9.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 7.9.2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

02 - ZL 02 Posun elektrožlabu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

02 - ZL 02 Posun elektrožlabu

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

02 - ZL 02 Posun elektrožlabu

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	Pol1	Posun elektrožlabu varna dle přiložené nabídky	kus	1,000		
1	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,724		

cenová nabídka č. :

DR_190723_1

zakázka :

ZŠ Emy Destinové - varna

zákazník :

Konsit a.s.

Položky	Materiál	Cena	Montáž
Posun žlabu - varna			
Celkem			

nabídku vypracoval :

vypracována dne:

19.07.2023

nabídku kontroloval :

kontrola dne:

nabídka vypracována podle dokumentace :

Bez dokumentace

ze dne :

nabídku zadal :

zadal dne:

důležitá poznámka

CN neobsahuje spojování datových kabelů. V případě nutnosti spojování datových kabelů by byla cena za 1ks spojky vč proměření

cenová nabídka obsahuje

cenová nabídka neobsahuje:

ZŠ Emy Destinové - varna

Posun žlabu - varna					
Specifikace	MJ	množ.	celkem MJ	celkem	
ELEKTROINSTALACE					
Svazkový držák Grip 2031 M 30 FS, vč. nastřelení	ks	14,00			
Lišta na kabely hranatá Kopos LHD 40X40_HD bílá, vč. uchycení	m	4,00			
Teplem smrštiteľná minispojka CELLPACK 900135 MM3 1,5-2,5/V	ks	12,00			
Podružný a spojovací materiál	kpl	1,00			
Demontáže	kpl	1,00			
Opětovná montáž kabelů	kpl	1,00			
Stavební přípomoc, prostupy	kpl	1,00			
HZS koodinace	kpl	1,00			
CENA CELKEM na podr. materiál		%			
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ					
GPV		%			
Celkem Posun žlabu - varna					

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

Změnový list č. 03

Rozdíly podlahových ploch

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt ZŠ nám. Svobody 930/3 a 930/2, 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Před realizací podlahových ploch byl zjištěn nesoulad výměr skladeb podlah F04a, F04b a F05 se skutečností na stavbě. Součástí tohoto ZL je narovnání výměr dle skutečně prováděného množství.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO

Komentář: Na základě ZL03-ZL06 dohodnuto prodloužení konečného termínu do 3. 10. 2023

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Změnový rozpočet (vícepráce)

4 strany

2. Tabulka ploch místností

1 strana

Schválil za zhotovitele

Dne 7.9.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4.9.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7.9.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 7.9.2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

03 - ZL 03 - Rozdíly podlahových ploch

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

03 - ZL 03 - Rozdíly podlahových ploch

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

99 - Staveništní přesun hmot


711 - Izolace proti vodě

713 - Izolace tepelné

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

776 - Podlahy povlakové

VN - Vedlejší náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

03 - ZL 03 - Rozdíly podlahových ploch

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
69	K	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	8,860		
	W		Podlahy:				
	W		"F/04a dle SoD"-139,4*0,1			-13,940	
	W		"F/04b dle SoD"-97,4*0,1			-9,740	
	W		"F/04c dle SoD"-4,9*0,1			-0,490	
	W		"F/04a skutečnost"169,9*0,1			16,990	
	W		"F/04b skutečnost"160,4*0,1			16,040	
	W		Součet			8,860	
72	K	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	8,860		
74	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,433		
75	K	632441045RT2	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.50 mm, samonivelační potěr CT-C25	m2	88,600		
	W		"F/04a dle SoD"-139,4			-139,400	
	W		"F/04b dle SoD"-97,4			-97,400	
	W		"F/04c dle SoD"-4,9			-4,900	
	W		"F/04a skutečnost"169,9			169,900	
	W		"F/04b skutečnost"160,4			160,400	
	W		Součet			88,600	
76	K	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů	m2	58,100		
	W		"F/04b dle SoD"-97,4			-97,400	
	W		"F/04c dle SoD"-4,9			-4,900	
	W		"F/04b skutečnost"160,4			160,400	
	W		Součet			58,100	
77	K	632415108R00	Potěr samonivelační ručně tl. 8 mm	m2	63,000		
	W		"F/04b dle SoD"-97,4			-97,400	
	W		"F/04b skutečnost"160,4			160,400	
	W		Součet			63,000	
78	K	632415115R00	Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm	m2	-4,900		
	W		"F/04c dle SoD"-4,9			-4,900	
	W		Součet			-4,900	
79	K	632441491R00	Broušení cementových potěrů - odstranění šlemy	m2	146,700		
	W		"potěry"88,6+63-4,9			146,700	
	W		Součet			146,700	
81	K	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 16 - 32, tř. I	m3	4,430		
	W		"F/04a dle SoD"-139,4*0,05			-6,970	
	W		"F/04b dle SoD"-97,4*0,05			-4,870	
	W		"F/04c dle SoD"-4,9*0,05			-0,245	
	W		"F/04a skutečnost"169,9*0,05			8,495	
	W		"F/04b skutečnost"160,4*0,05			8,020	
	W		Součet			4,430	
D	99	Staveništní přesun hmot					
153	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	40,620		
D	711	Izolace proti vodě					
154	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	88,600		
	W		"F/04a dle SoD"-139,4			-139,400	
	W		"F/04b dle SoD"-97,4			-97,400	
	W		"F/04c dle SoD"-4,9			-4,900	
	W		"F/04a skutečnost"169,9			169,900	
	W		"F/04b skutečnost"160,4			160,400	
	W		Součet			88,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	88,600		
156	M	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka, tl.4mm, 200g/m2	m2	101,890		
	W		88,6*1,15		101,890		
	W		Součet		101,890		
158	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	4,400		
D 713			Izolace tepelné				
161	K	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	88,600		
	W		"F/04a dle SoD"-139,4		-139,400		
	W		"F/04b dle SoD"-97,4		-97,400		
	W		"F/04c dle SoD"-4,9		-4,900		
	W		"F/04a skutečnost"169,9		169,900		
	W		"F/04b skutečnost"160,4		160,400		
	W		Součet		88,600		
162	M	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	9,746		
	W		88,6*0,1*1,1		9,746		
	W		Součet		9,746		
163	K	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	101,890		
	W		88,6*1,15		101,890		
	W		Součet		101,890		
164	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2,300		
D 771			Podlahy z dlaždic a obklady				
235	K	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	24,900		
	W		"F/04a dle SoD"-139,4		-139,400		
	W		"F/05 dle SoD"-133,8		-133,800		
	W		"F/04a skutečnost"169,9		169,900		
	W		"F/05 dle skutečnosti"128,2		128,200		
	W		Součet		24,900		
238	K	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	24,900		
239	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	24,900		
241	M	771.1	Dlažba keramická protiskluzná, 60x60cm, dle standardů	m2	27,390		
	W		24,9*1,1		27,390		
	W		Součet		27,390		
242	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	7,200		
D 776			Podlahy povlakové				
243	K	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku	m2	63,000		
	W		Podlahy:				
	W		provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:				
	W		"F/04b dle SoD"-97,4		-97,400		
	W		"F/04b skutečnost"160,4		160,400		
	W		Součet		63,000		
245	K	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve specifikaci	m2	63,000		
246	M	776.1	Podlahové protiskluzné PVC, tl.3mm, dle standardů	m2	83,750		
	W		63*1,1		69,300		
	W		"dodávka barevného vinylu pro vyznačení únikových cest" 30		30,000		
	W		odpočet původního materiálu na nový barevný únikový pruh				
	W		-0,8*(0,65+2+0,45+6,19+0,25+3,39+4,04+0,7)*1,1		-15,550		
	W		Součet		83,750		
247	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,910		
D VN			Vedlejší náklady				
1	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,724		

ZŠ nám. Svobody - tabulka ploch místností

	plocha	podlaha	skladba	stěny
113 Jídelna	154,7	stávající dlažba		stávající sokl 100
114 Mytí nádobí a skla	63,1	PVC	F04b	obklad
115 Jídelna - učitelé	23,8	stávající dlažba		
116 Jídelna	64	nová dlažba	F05	sokl
117 Jídelna	64,2	nová dlažba	F05	sokl
118 Jídelna	63,8	stávající dlažba		
119 Kuchyně	63,3	PVC	F04b	obklad
120a Přípravná	34	PVC	F04b	obklad
120b Úklidová místnost	4,9	nová dlažba	F04a	obklad
121 Suchý sklad	17	nová dlažba	F04a	obklad
121c Chodba	4,4	nová dlažba	F04a	obklad
122a Chodba	4,8	nová dlažba	F04a	obklad
122b Mrazicí box	7,4	system	F03	
122c Kancelář	8,4	nová dlažba	F04a	sokl
123a Chladicí box	9,5	system	F03	
123b Hrubá příprava zeleniny	19,9	nová dlažba	F04a	obklad
123c Chodba	3,2	nová dlažba	F04a	obklad
123d Chladicí box - zelenina	8,6	system	F03	
124a Chodba	25,6	nová dlažba	F04a	
124b Chodba	21,9	stávající dlažba		
125 Strojovna VZT	27,7	nová dlažba	F04a	obklad
126 Chodba	15,9	nová dlažba	F04a	sokl
127 Odpadky, sklad obalů	7,5	nová dlažba	F04a	obklad
128 Kancelář + denní místnost	9	nová dlažba	F04a	sokl
129a Šatna zaměstnanci- muži	7,7	nová dlažba	F04a	obklad
129b Sprcha zaměstnanci- muži	1,5	nová dlažba	F04a	obklad
129c WC zaměstnanci- muži	1,6	nová dlažba	F04a	obklad
130 Úklidová komora	1,2	stávající dlažba		
131a Šatna zaměstnanci- ženy	8	nová dlažba	F04a	obklad
131b Sprcha zaměstnanci- ženy	1,4	nová dlažba	F04a	obklad
131c WC zaměstnanci- ženy	1,4	nová dlažba	F04a	obklad
132 Sušárna	2,7	stávající dlažba		
133 Šatna	28,1	stávající dlažba		
134 Sklad, šatna úklidu	6,8	stávající dlažba		

CELKEM
F03
F04a
F04b
F05
Dle tab. místností
25,5 systém

169,9 nová dlažba

160,4 PVC

128,2 nová dlažba

Rozpočet
25,5
144,3
97,4
133,8
deska + hydroizolace
355,8 m2
tep. izolace + potěr
330,3 m2
PVC
160,4 m2
dlažba
298,1 m2

Změnový list č. 04

Venkovní kanalizace

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt ZŠ nám. Svobody 930/3 a 930/2, 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Projekt předpokládal existenci jednotné areálové kanalizace vedoucí rovnoběžně s fasádou ZŠ nám. Svobody ve vzdálenosti 5,16m od objektu. Do této kanalizace se měl zaústit přepad z nově osazené revizní šachty RŠ v hloubce 1,85m. Tuto trasu se dne 17.7. nepodařilo najít a od tohoto momentu nebylo možno pokračovat dle PD, ani nebylo možné zadat do výroby potřebné šachty RŠ a ČS. V průběhu provádění výkopových prací pro osazení lapolu došlo k porušení neznámé trasy kanalizace malé dimenze, která nebyla obsažena v projektové dokumentaci.

Následně investor nechal provést kamerový průzkum této kanalizace, na základě kterého bylo zjištěno, že je použitelná pro napojení RŠ, protože ve vzdálenosti cca 3m má již dostatečnou dimenzi. V místě tohoto napojení byla uložena zemina, kterou zhotovitel nejprve musel zasypat výkop pro lapol. Poté bylo možno kanalizaci odhalit.

Po ověření její hloubky, dimenze, vzdálenosti dne 17.8. bylo možné přistoupit k zadání čerpací a revizní šachty do výroby.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: Na základě ZL03-ZL06 dohodnuto prodloužení konečného termínu do 3. 10. 2023

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Změnový rozpočet ZL04A (vícepráce) 4 strany
2. Změnový rozpočet ZL04B (méněpráce) 3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 7.9.2023 Podp

Schválil za TDS

Dne 7.9.2023 Podp

Schválil za GP

Dne 7.9.2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 7.9.2023 Podp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

04a - ZL 04a Venkovní kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

04a - ZL 04a Venkovní kanalizace

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce - vnitřní kanalizace


1.1 - Zemní práce - venkovní kanalizace

1.2 - Zemní práce - objekty

721 - Vnitřní kanalizace

742 - Kabelové rozvody - montáž

VN - Vedlejší náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

04a - ZL 04a Venkovní kanalizace

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	1	Zemní práce - vnitřní kanalizace					
68	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3		167,306	
	W		"lapol + ČS" 5,08*3,76*4,7			89,774	
	W		"přesunutá RŠ" 3,8*6,3*2,8+3*2,5*0,5*2,8			77,532	
	W		Součet			167,306	
71	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3		89,774	
	W		"lapol + ČS" 5,08*3,76*4,7			89,774	
69	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		0,000	
70	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3		0,000	
18	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3		0,000	
12	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3		0,000	
19	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t		0,000	
D	1.1	Zemní práce - venkovní kanalizace					
13	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3		3,276	
	W		"potrubí odvětrání lapolu + oprava potrubí" 0,15*0,8*(17,3+10)			3,276	
14	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3		6,552	
	W		"potrubí odvětrání lapolu + oprava potrubí" 0,3*0,8*(17,3+10)			6,552	
D	1.2	Zemní práce - objekty					
22	K	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3		0,000	
	W		"lapol + ČS" 5,08*3,76*4,7			89,774	
	W		"přesunutá RŠ" 3,8*6,3*2,8+3*2,5*0,5*2,8			77,532	
	W		-167,306			-167,306	
	W		Součet			0,000	
4	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3		0,000	
	W		167,306-167,306			0,000	
6	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		0,000	
	W		167,306-167,306			0,000	
8	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		21,828	
	W		167,31-167,31			0,000	
	W		21,828			21,828	
	W		Součet			21,828	
9	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3		0,000	
	W		297,81-297,81			0,000	
18	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3		21,828	
	W		36,81-36,81			0,000	
	W		Kamenivo podsyp a obsyp				
	W		3,276+6,552			9,828	
	W		Podkladní beton				
	W		2			2,000	
	W		Šachta čerpací				
	W		3			3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Šachta revizní				
	W		2		2,000		
	W		Lapol				
	W		3		3,000		
	W		RŠ				
	W		2		2,000		
	W		Součet		21,828		
19	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	39,290		
	W		66,258-66,258		0,000		
	W		21,828*1,8		39,290		
23	K	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	2,000		
	W		"pod lapol" 2,5*2,5*0,32		2,000		
24	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	145,478		
	W		56,04-56,04		0,000		
	W		167,306-21,828		145,478		
	W		Součet		145,478		
0	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	h	24,000		
D 721			Vnitřní kanalizace				
72	K	721173746	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	32,300		
	W		Odvětráná lapolu - potrubí vodorovné a svislé				
	W		17,3+15		32,300		
42	K	721176222R00	Potrubí KG D 110 x 3,2 mm	m	0,000		
	W		17,3-17,3		0,000		
52	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	15,000		
0	K	721111111	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125	ks	2,000		
42	K	721176222R00.1	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	6,000		
	W		Překopané potrubí				
	W		10-10		0,000		
	W		6		6,000		
66	K	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	0,000		
	W		1,05-1,05		0,000		
67	K	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	0,000		
	W		2,25-2,25		0,000		
D 742			Kabelové rozvody - montáž				
42	K	220080891	Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře do 6 žil	ks	1,000		
D VN			Vedlejší náklady				
1	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,274		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

04b - ZL 04b Venkovní kanalizace nečerpané položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

04b - ZL 04b Venkovní kanalizace nečerpané položky

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D3 - Zemní práce - objekty

VN - Vedlejší náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

04b - ZL 04b Venkovní kanalizace nečerpané položky

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D D3 Zemní práce - objekty							
1	K	Pol4	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	-95,540		
	W		Původní rozpočet				
	W		-95,54				-95,540
4	K	Pol5	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	-0,954		
	W		Pod lapol				
	W		-0,954				-0,954
3	K	Pol6	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	-74,462		
	W		Původní rozpočet				
	W		-74,462				-74,462
D VN Vedlejší náklady							
5	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,274		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

Změnový list č. 05

Nahrazení přízdivek

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt ZŠ nám. Svobody 930/3 a 930/2, 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Během bouracích prací po odstranění obkladů byl zjištěn havarijný stav izolačních přízdivek z dutých cihel – nestabilita, poškození, mnoho původních drážek a otvorů atd. Při stavebních úpravách předstěn (obklady, vedení sítí, kotvení otopných těles) by došlo k jejich destrukci. Po dohodě s investorem a TDI bylo dohodnuto odstranění původních přízdivek a jejich nahrazení SDK předstěnami.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: Na základě ZL03-ZL06 dohodnuto prodloužení konečného termínu do 3. 10. 2023

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce)

4 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 7.9.2023 Podp

Schválil za TDS

Dne 4.9.2023 Podp

Schválil za GP

Dne 7.9.2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 7.9.2023 Podp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

05 - ZL 05 Nahrazení přezdívek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

05 - ZL 05 Nahrazení přizdívek

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

05 - ZL 05 Nahrazení přízdívek

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
38	K	347016133R00	Předstěna SDK, tl. 150mm, oc. kce CW, 1xRBI 12,5mm, bez izolace	m2	60,836		
	W		V ceně je i úprava rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu				
	W		"místnost 119" 9,82*1,65			16,203	
	W		"místnost 120A" 6,2*1,65			10,230	
	W		"místnost 114" 14,0*1,65			23,100	
	W		"místnost 122C" 4,6*1,65			7,590	
	W		"místnost 123B" 10,31*1,65			17,012	
	W		"habito za radiátory" -25*1,2			-30,000	
	W		Horní plochy				
	W		okna" -2,2*6"ks"-2,57*4"ks"				
	W		(2,2*6+2,57*4)*0,25			5,870	
	W		"navíc u oken" 2,2*6"ks"*0,4+2,57*4"ks"*0,54			10,831	
	W		Součet			60,836	
0	K	763164521	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	0,000		
	W		(9,82+6,2+14+4,6+10,31)-44,93			0,000	
	W		okna" -2,2*6"ks"-2,57*4"ks"				
	W		2,2*6+2,57*4-23,48			0,000	
	W		21,45-21,45			0,000	
	W		Součet			0,000	
0	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	0,000		
	W		"navíc u oken" 2,2*6"ks"*0,4+2,57*4"ks"*0,54-10,831			0,000	
	W		23,48-23,48			0,000	
	W		Součet			0,000	
0	K	763164639	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDFRIH2 12,5	m	25,000		
	W		"habito za radiátory" 10"ks"*2,5			25,000	
	W		Součet			25,000	
69	K	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	1,326		
	W		(9,82*0,15+6,2*0,15+14*0,3+4,6*0,25+10,31*0,3+13,6*0,15+2,5*0,15)*0,1			1,326	
	W		Součet			1,326	
72	K	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,326		
74	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,007		
97	K	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných nebo dutých tl. 65 mm	m2	0,000		
	W		"místnost 119" 9,82*1,74			17,087	
	W		"místnost 120A" 6,2*1,74			10,788	
	W		"místnost 114" 14,0*1,74			24,360	
	W		"místnost 122B" 1,95*1,74			3,393	
	W		"místnost 122C" 4,6*1,74			8,004	
	W		"místnost 123B" 10,31*1,74			17,939	
	W		"místnost 124A" 13,6*1,74			23,664	
	W		"místnost 125" 2,5*1,74			4,350	
	W		-109,585			-109,585	
	W		Součet			0,000	
95	K	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	62,980		
	W		9,82+6,2+14+1,95+4,6+10,31+13,6+2,5			62,980	
	W		Součet			62,980	
132	K	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,989		
	W		"podkladní beton"				
	W		(9,82*0,15+6,2*0,15+14*0,3+4,6*0,25+10,31*0,3+13,6*0,15+2,5*0,15)*0,15			1,989	
	W		Součet			1,989	
102	K	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	0,000		
	W		9,82+6,2+14+4,6+10,31+13,6+2,5			61,030	
	W		-61,03			-61,030	
	W		Součet			0,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,318		
148	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	212,498		
	W		19,318*11 'Přepočtené koeficientem množství		212,498		
149	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,318		
150	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	193,180		
	W		19,318*10 'Přepočtené koeficientem množství		193,180		
152	K	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	19,318		
153	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,330		
154	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	13,261		
	W		9,82*0,15+6,2*0,15+14*0,3+4,6*0,25+10,31*0,3+13,6*0,15+2,5*0,15		13,261		
	W		Součet		13,261		
155	K	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	13,260		
156	K	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka, tl.4mm, 200g/m2	m2	15,249		
	W		13,26*1,15		15,249		
	W		Součet		15,249		
158	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	4,400		
1	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,274		

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

159	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	109,585		
	W		"místnost 119"9,82*1,74		17,087		
	W		"místnost 120A"6,2*1,74		10,788		
	W		"místnost 114"14,0*1,74		24,360		
	W		"místnost 122B"1,95*1,74		3,393		
	W		"místnost 122C"4,6*1,74		8,004		
	W		"místnost 123B"10,31*1,74		17,939		
	W		"místnost 124A" 13,6*1,74		23,664		
	W		"místnost 125" 2,5*1,74		4,350		
	W		Součet		109,585		
160	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	71,030		
	W		9,82+6,2+14+4,6+10,31+13,6+2,5+10		71,030		
	W		Součet		71,030		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

161	K	763164621	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xH2 12,5	m	6,000		
	W		Kastlík u oken				
	W		3*2		6,000		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

Změnový list č. 06

Opravy vnitřních omítek

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt ZŠ nám. Svobody 930/3 a 930/2, 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na základě skutečného stavu stávajících omítek a maleb bylo rozhodnuto zástupci investora a školy, že dojde k jejich opravě v nejnutnější možné míře. Zhotovitel navrhl technologický postup systému Hasit vhodný pro rekonstrukce starších objektů. Je nutné odstranit stávající nesoudržný podklad, provést očištění a penetraci podkladu, vyrovnávací a minerální štukovou stěrku a výmalbu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny
Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: Na základě ZL03-ZL06 dohodnuto prodloužení konečného termínu do 3. 10. 2023

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

2 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 7.9.2023 Podpi

Schválil za TDS

Dne 11.9.2023 Podpi

Schválil za GP

Dne 7.9.2023 Podpi

Schválil za objednatele

Dne 7.9.2023 Podpi



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

06 - ZL 06 - Opravy vnitřních omítek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

06 - ZL 06 - Opravy vnitřních omítek

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

06 - ZL 06 - Opravy vnitřních omítek

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	184,746		
0	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	738,984		
0	K	Hasit01	Penetrace Hasit PP 201 Silica LF - dodávka materiálu	m2	840,081		
0	K	783823133R	Penetrační nátěr silikátový štukových omítek - provedení	m2	763,710		
0	K	Hasit02	Hasit 251 Renostar - dodávka materiálu 4mm	m2	840,081		
0	K	612311111R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - provedení	m2	763,710		
153	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	9,134		
1	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,724		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

Změnový list č. 07

Odpočet gastrotechnologie

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt ZŠ nám. Svobody 930/3 a 930/2, 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na základě požadavku investora došlo k vyjmutí myčky stolního nádobí a souvisejícího příslušenství.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 7.9.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4.9.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7.9.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 7.9.2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

07 - ZL 07 . odpočet gastrotechnologie - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

07 - ZL 07 . odpočet gastrotechnologie - OK

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

07 - ZL 07 . odpočet gastrotechnologie - OK

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
84	K	105	Výstupní stůl s vedením košů z průchozí myčky na nádobí. Police. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304i. Okapová hrana 10mm, Vysoký zadní lem.	kus	-1,000		
85	K	106	Myčka stolního nádobí, průchozí. Kapacita až 60-70 košů za hodinu. Možnost nastavení min 6 mycích programů v závislosti na typu umývaného nádobí. Rozměr koše min. 600x500mm. Vstupní výška min 540mm. Automatický zdvih a zavírání mycí korby v myčce - plně au	kus	-1,000		
87	K	108	Vstupní stůl s vedením košů z průchozí myčky na nádobí. Police. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304i. Okapová hrana 10mm, Vysoký zadní lem. Dřez lisovaný	kus	-1,000		
88	K	109	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogenních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlovodíky. Tlaková sprcha osazena úsporným perlátorem s průtokem	kus	-1,000		
90	K	903	Doprava a stěhování	kus	1,000		
91	K	904	Montážní práce	kus	1,000		
89	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,724		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

Změnový list č. 08

Oprava nátěru oken

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt ZŠ nám. Svobody 930/3 a 930/2, 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na základě požadavku investora bude provedena oprava nátěru 4ks oken do ulice, kam bude umístěna okenní síť.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 7.9.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4.9.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7.9.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 7.9.2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

08 - ZL 08 . Oprava nátěru oken - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

08 - ZL 08 . Oprava nátěru oken - OK

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Varna ED a NS - ZL

Objekt:

08 - ZL 08 . Oprava nátěru oken - OK

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0	K	Pol3	Oprava nátěru špaletových oken z vnější strany	ks	4,000		
1	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,724		