

19/11/2023

Změnový list č. 2 ze dne 06. 09. 2023

Název stavby:	Park Střed	
Číslo smluvního vztahu:	6/11/2022	
Název části stavby (PS, SO):	Znovuzrození parku Střed v Mostě	
Příkazce:	Příkazník:	
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most IČO: 00266094	FETTERS management, s.r.o., Jinonická 1327/76a, 150 00 Praha 5 - Košíře, IČO: 01405471	
Na základě postupu projektu Znovuzrození parku Střed v Mostě - prodloužení doby výstavby žádá Příkazník provést úpravu plnění smlouvy ve smyslu bodu 7.6 příkazní smlouvy. Změna se týká prodloužení doby poskytování služeb Inženýrské činnosti - prací spojených s realizací stavby a dodávek s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Termín dokončení provádění inženýrské činnosti v rámci realizace stavby "Park Střed" je na základě schváleného změnového listu č. 1 (13/11/2023) stanoven na 21.09.2023.		
<u>Nové řešení:</u>		
Termín dokončení provádění inženýrské činnosti v rámci realizace stavby "Park Střed" je nově stanoven na 28.12.2023.		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Schválením změnového listu č. 5 (199/2/2023) ke Smlouvě o dílo č. 88/2/2022 na realizaci stavby "Park Střed" s generálním dodavatelem společností Gardenline s.r.o. byl prodloužen termín dokončení stavby do 7.12.2023 s předáním díla k datu 28.12.2023. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení provádění inženýrské činnosti také společnosti FETTERS management, s.r.o., která pro město Most, v rámci realizace akce, tyto práce spojené s realizací stavby a dodávek zajišťuje.		
Realizací změny není dotčena kvalita služeb ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel služeb definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-


Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena služeb dle smluvního vztahu bez DPH:	1 252 350,00 Kč
Cena služeb dle smluvního vztahu včetně DPH:	1 515 343,50 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	245 025,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	296 480,25 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 497 375,00 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	1 811 823,75 Kč

Vliv změny na termín dokončení stavby:	ano
Termín dokončení služeb dle smluvního vztahu:	21.09.2023
Nový termín dokončení stavby:	28.12.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): , vedoucí PM FETTERS management, s.r.o.

Datum: Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): , referentka OI MmM

Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Tomáš Fetters, jednatel FETTERS management, s.r.o.

Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol, primátor města Most

Datum: Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): , ekonomka OI MmM

Datum: Podpis: 

Příloha změnového listu: Příloha č.1 - Žádost o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 6/11/2022 ze dne 06.09.2023

**Statutární město Most,
Radniční 1/2, 434 69 Most**

Zastoupené [REDACTED], vedoucím odboru investic
IČ: 002 66 094

e-mail: [REDACTED]@mesto-most.cz

V Praze, dne 06. 09. 2023

**Předmět: ŽÁDOST O UZAVŘENÍ DODATKU Č.2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č.6/11/2022
Z DŮVODU PRODLOUŽENÍ DOBY VÝSTAVBY**

Vážený pane Inženýre,

V návaznosti na schválení a zveřejnění změnového listu č.5 ze dne 25.08.2023 (13/11/2023) ke Smlouvě o Dílo na realizaci parku uzavřené mezi Statutárním městem Most a společností Gardenline s.r.o. (č. 88/2/2022) zveřejněné dne 26.05.2022 a příkazní smlouvu č. 6/11/2022 uzavřenou mezi Statutárním městem Most a naší společností o výkonu inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby a prací po dokončení stavby s názvem „Park Střed“ Vás žádáme s odkazem na článek 7.6 příkazní smlouvy o uzavření příslušného dodatku řešícího prodloužení naší činnosti, včetně zvýšení ceny sjednané v čl. III bod 3.1. smlouvy.

Během procesu výstavby došlo k dalším prodloužením dokončení stavby, které nebyly způsobeny naší vinou. Dle harmonogramu prací vč. již uzavřených změnových listů byl termín dokončení prací ke dni 31.08.2023 s předáním díla 21.09.2023. Následně byl schválen změnový list č. 5, který nově stanovil dokončení stavby na 07.12.2023 s předáním díla k 28.12.2023.

Z tohoto důvodu tak žádáme o prodloužení naší činnosti o tři měsíce s celkovým zvýšením ceny o 245.025,00,- Kč bez DPH (tj. 3x 81.675,00,- Kč).

V Praze dne 06.09.2023



Ing. Tomáš Fetters, Jednatel
FETTERS Management, s.r.o.