

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO H1/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Oprava pomníku obětem II. světové války“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: KAMPA – MARYNKA s.r.o.
Sídlo: Lesní 1060, 514 01, Jilemnice
Adresa pro doručování: Lesní 1060, 514 01, Jilemnice
IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998
zastoupený ve věcech smluvních:
Jiřím Marynkou DiS. – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Jiřím Marynkou DiS. – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. H1/2023 ze dne 26.04.2023.

II.2. Tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo se prodlužuje termín dokončení díla z důvodu okolností předem nepředvídatelných.

II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle původního rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení původně sjednanou cenu.

II.4. Předmět plnění a cena za provedení díla zůstávají nezměněné a jsou vymezené smlouvou o dílo č. H1/2023 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **09.05.2023**
termín dokončení: **31.10.2023**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. H1/2023 zůstávají nezměněná.

IV.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 3 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. H1/2023, které je tento dodatek č. 3 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

IV.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

IV.4. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č. 3 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 27.09.2023

V Trutnově dne: 27.09.2023

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
KAMPA -MARYNKA s.r.o.
Jiří Marynka, jednatel