



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„II/183 Vodokrty – Přeštice“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001049

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500007723

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.6 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED],

e-mail [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 9.5.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/183 Vodokrty – Přeštice** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 000, SO 101, SO 102-106, SO 134 akce: II/183 Vodokrty-Přeštice. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 242 244,11 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: -632 834,70- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 18 466 810,95 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 609 409,41 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 21 076 220,36 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

- údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list vč. rozpočtu ke ZL č.1

objednatel:

zhotovitel:


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost



Návrh dodatku vyhotovil: , dne 26.9.2023

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/183 Vodokrty - Přeštice			
Objekty:	SO 000, SO 101, SO 102 - 106, SO 134			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň			
Projektant:	IK Plzeň s.r.o., Lesní 594, 345 06 Kdyně			
<p>Popis změny:</p> <p>Zhotovitel před zahájením stavebních prací si provedl kontrolní laboratorní zkoušky obsahu PAU v asfaltových směsích. Odebraný vzorek byl zaříděn do kvalitativní třídy ZAS tř.1 (doloženo protokolem z laboratoře). Znovu vyzískaný materiál bude částečně použit ve stavbě a částečně odprodán zhotoviteli. Z důvodu údržby a stávajícímu profilu silničních příkopů po pročištění byla dohodnuta změna čel podélných propustků z dlážděných na betonová prefabrikovaná.</p> <p>Z důvodu zajištění odtokových poměrů silničních příkopů bylo přistoupeno k prodloužení propustku DN400 o 13,1 m a ke zřízení 2 kusů uličních vpustí. Po odfrézování vrstev dle PD a rozpočtu byla provedena pochůzka (kontrola) stavu povrchu za účasti TDS, zhotovitel, investor a byly určeny místa pro provedení nutných sanací. Bude doloženo geodetickým zaměřením. Po provedení podkladní vrstvy dle PD bylo nutno provést vyrovnaní podkladů pro zajištění odtokových poměrů komunikace (bude doloženo dodacími listy).</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 odst.6 ZZVZ		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	2 609 409,41 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	547 975,98 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	3 157 385,39 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	18 466 810,95 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	18 466 810,95 Kč		
	Cena díla po dodatku č. X bez DPH	21 076 220,36 Kč		
	Cena díla po dodatku č. X vč. DPH	25 502 226,64 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-632 834,70 Kč	2 609 409,41 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 242 244,11 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
	TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň			
	Projektant: IK Plzeň s.r.o., Lesní 594, 345 06 Kdyně			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/183 Vodokrty - Přeštice										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 000, SO 101, SO 102 - 106, SO 134										
20-SO 08	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	230,936	222,836	-8,100	45,00	10 392,12	10 027,62	-364,50
21-SO 08	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 30 až 500 mm	kus	36,000	0,000	-36,000	13 100,00	471 600,00	0,00	-471 600,00
1-SO 08	113107223	Odstanění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	296,700	0,000	-296,700	64,80	19 226,16	0,00	-19 226,16
3-SO 08	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	211,840	122,830	-89,010	138,00	29 233,92	16 950,54	-12 283,38
4-SO 08	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	391,904	227,235	-164,669	54,00	21 162,82	12 270,69	-8 892,13
7-SO 102-106	58344197	<i>šterkodrt frakce 0/63</i>	t	55,298	0,000	-55,298	463,00	25 602,97	0,00	-25 602,97
7-SO 000	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 097,981	0,000	-1 097,981	86,40	94 865,56	0,00	-94 865,56
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-632 834,70

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 000, SO 101, SO 102 - 106, SO 134										
25-SO 08	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	703,77900	850,30	146,517	59,00	41 522,96	50 167,46	8 644,50
X - URS	919411131	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500 - PREFA	kus	0,000	36,00	36,000	12 870,00	0,00	463 320,00	463 320,00
X-URS	965042241	Bourání podkladů mazanin betonových tl. Přes 100 mm pl. Přes 4 m2	m3	0,000	89,010	89,010	3 010,00	0,00	267 920,10	267 920,10
24-SO 102	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,600	191,380	185,780	59,00	330,40	11 291,42	10 961,02
25-SO 102	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	56,000	1 910,375	1 854,375	2,90	162,40	5 540,09	5 377,69
26-SO 102	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,600	191,380	185,780	124,00	694,40	23 731,12	23 036,72
2-SO 102	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,315	12,745	12,430	1 365,00	429,98	17 396,93	16 966,95
4-SO 102	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,189	29,869	9,680	138,00	2 786,08	4 121,92	1 335,84
X-URS	171251201	Uložení sypání na skládku nebo meziskládku	m3	0,000	9,680	9,680	20,80	0,00	201,34	201,34
5-SO 102	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,350	55,258	17,908	54,00	2 016,90	2 983,93	967,03
X-URS	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	0,000	2,750	2,750	156,00	0,00	429,00	429,00
6-SO 102	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání	m3	5,676	7,326	1,650	306,00	1 736,86	2 241,76	504,90
X-URS	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	0,000	3,630	3,630	785,00	0,00	2 849,55	2 849,55
X-URS	451573111	Lože pod potrubí, stoky a dobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,000	1,100	1,100	1 150,00	0,00	1 265,00	1 265,00
X-URS	452312131	Lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	0,880	0,880	3 980,00	0,00	3 502,40	3 502,40
X-URS	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 160 (DN 150)	m	0,000	18,000	18,000	168,00	0,00	3 024,00	3 024,00
X-URS	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN 8	m	0,000	18,540	18,540	434,00	0,00	8 046,36	8 046,36
X-R-položka	879001009R	Napojení uliční vpusti	kus	0,000	2,000	2,000	2 980,00	0,00	5 960,00	5 960,00
19-SO 102	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	3,661	7,181	3,520	4 420,00	16 181,62	31 740,02	15 558,40
X-URS	895941301R	Osazení uliční vpusti DN 450 z betonových dílců dna s výtokem, včetně rámu a dílců, včetně kalového koše	kus	0,000	2,000	2,000	16 287,00	0,00	32 574,00	32 574,00
X-URS	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	0,000	18,000	18,000	22,20	0,00	399,60	399,60
27-SO 102	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	81,074	99,081	18,007	59,00	4 783,37	5 845,78	1 062,41
1-SO 000	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	46,475	3 010,475	2 964,000	91,00	4 229,23	273 953,23	269 724,00
9-SO 02	565141111	Vyrovnání povrchu dosadných podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) II. 60 mm	m2	250,000	3 214,000	2 964,000	423,20	105 800,00	1 360 164,80	1 254 364,80

SO02- pol.č.,pře počet	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozproštěním hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP	t	0,000	209,000	209,000	3 001,42	0,00	627 296,78	627 296,78
22-SO 02	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	405,597	874,680	469,083	59,00	23 930,22	51 606,12	27 675,90
19-SO 102	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	3,661	33,552	29,891	4 420,00	16 181,62	148 299,84	132 118,22
27-SO 102	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	81,074	100,559	19,485	59,00	4 783,37	5 932,98	1 149,62
2-SO 08	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	122,830	131,206	8,376	221,00	27 145,43	28 996,53	1 851,10
3-SO 08	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	211,840	220,216	8,376	138,00	29 233,92	30 389,81	1 155,89
4-SO 08	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	391,904	407,400	15,496	54,00	21 162,82	21 999,60	836,78
5-SO 08	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání	m3	23,052	24,624	1,572	506,00	11 664,31	12 459,74	795,43
6-SO 08	58344197	<i>šterkodrť frakce 0/63</i>	t	42,646	45,554	2,908	142,00	6 055,73	6 468,67	412,94
13-SO 08	27157211	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	21,612	23,086	1,474	1 140,00	24 637,68	26 318,04	1 680,36
14-SO 08	452312151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	21,612	23,086	1,474	3 240,00	70 022,88	74 798,64	4 775,76
16-SO 08	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	192,100	205,200	13,100	294,00	56 477,40	60 328,80	3 851,40
17-SO 08	871390430	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400	m	192,100	205,200	13,100	1 331,00	255 685,10	273 121,20	17 436,10
18-SO 08	28617279	<i>troubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16</i>	m	211,310	225,720	14,410	995,00	210 253,45	224 591,40	14 337,95
19-SO 08	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	43,223	46,171	2,948	2 140,00	92 497,22	98 805,94	6 308,72
20-SO 08	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	230,936	246,132	15,196	45,00	10 392,12	11 075,94	683,82
22-SO 08	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	61,472	65,664	4,192	59,00	3 626,85	3 874,18	247,33
23-SO 08	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	614,720	656,640	41,920	2,90	1 782,69	1 904,26	121,57
24-SO 08	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	61,472	65,664	4,192	124,00	7 622,53	8 142,34	519,81
25-SO 08	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	703,779	720,610	16,831	59,00	41 522,96	42 515,99	993,03
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 242 244,11
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 609 409,41