

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2023 vedené pod č. j. číslo 02478/2023

I.
Smluvní strany

1. Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace



se sídlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice
zastoupena: Ing. Jiřím Pišteckým – ředitelem
IČO: 00601624
DIČ: CZ00601624
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expozitura Kopřivnice
číslo účtu: 7536801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

2. CHALUPA A SYN, s.r.o.

se sídlem: Husova 1162, 742 21 Kopřivnice
zastoupena: Pavlem Chalupou – jednatelem
IČO: 25902032
DIČ: CZ25902032
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 26020, oddíl C.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pavel Chalupa, tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2023 smlouvu o dílo vedenou pod č. j. 02478/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „Oprava střechy na dílnách SOU – další část“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a rozpočtu, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).
3. V průběhu realizace díla se obě strany dohodly odstoupit od provedení prací, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
4. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou tyto vícepráce:

Montáž klempířských přítlačných lišt k ukončení bitumenové krytiny – při odstraňování původní povlakové krytiny byl zjištěn havarijní stav přítlačných lišt, ke kterému došlo

v mezidobí mezi zpracováním projektové dokumentace a vlastní realizací. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejich výměně.

5. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle č. III odst. 1 smlouvy jsou tyto méněpráce:

Neprovedení klempířského lemování štitových zdí – není nutná výměna stávajících klempířských prvků.

6. **Cena sjednaných změn činí:**

Změna	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	174 446
DPH (21 %)	36 634
Cena vč. DPH	211 080

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení upravuje.
2. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací mění takto:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	2 649 433
DPH (21 %)	556 381
Cena vč. DPH	3 205 814

3. Vzhledem k úpravám rozsahu prací není možné provést dílo v původně sjednaném termínu dle čl. IV odst. 1 smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že doba pro provedení díla bude prodloužena o 15 dní.
4. Doba plnění se dle č. IV odst. 3 smlouvy dále prodlužuje o 14 dní z důvodu omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek.

5. Doba plnění se vzhledem k úpravě rozsahu prací a klimatických podmínek celkově prodlužuje o 29 dní.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby.

V Kopřivnici dne 1. 9. 2023



za objednatele
Ing. Jiří Pištecký

V Kopřivnici dne 1. 9. 2023



za zhotovitele
Pavel Chalupa