

DODATEK č.2 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003968 ev.č. 084/21

Číslo smlouvy Poskytovatele: Z21-04-101

ISPROFIN/ ISPROFOND: 500 111 0007.55040

Název související veřejné zakázky:

Sil. I. tř. Pardubického kraje, dodatečné majetkoprávní vypořádání staré zátěže

uzavřený níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
osoba oprávněná jednat : ředitel Správy Pardubice

na základě Pověření

ve věcech smluvních: referát zakázky
e-mail:
tel:
ve věcech technických: ří úsek
kontaktní e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

MGV+H s.r.o.

se sídlem Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov
IČO: 26224259
DIČ: CZ26224259
zápis v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl
C, vložka 38153
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatel
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy:

III.

Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z původního termínu 30.11.2023 na nový termín 30.11.2024.

Zdůvodnění změn:

Neposkytnutí nutné součinnosti od objednatele při provádění služby z důvodu nedodání nutných podkladů nebylo možné v uvedených termínech úkony dané smluvním vztahem dostatečně realizovat.

Ostatní ujednání :

Ostatní ustanovení původní smlouvy se nemění

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.09.20
21:00:30 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU, K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY, DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 27.09.2023 13:40:33 +02:00