

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0118/23

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: SOD00200746

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„**SILNICE III/42825: MORKOVICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)**“

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil 737 259 281

577 212 829

xxxxxxxxxx@rszk.cz

Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl B, v. 695

46342796

CZ46342796

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem divize Východ na
základě Pověření

a

panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manažerem výrobní
divize Východ na základě Pověření

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manažer výrobní Divize Východ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, autorizovaný
technik pro obor Dopravní stavby, specializace
nekolejová doprava

606 739 108

xxxxxxxxxx@ohla-zs.cz

Československá obchodní banka, a.s.

č. ú.: 8010-0503087443/0300

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 16. 3. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele stavební dílo označené jako „SILNICE III/42825: MORKOVICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „SOD“ a „Dílo“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 18 720 810,16 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 287 837,83 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 19 008 647,99 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/42825

Po odfrézování stávající vozovky tl. 50 mm v km 0,000 - 0,050 dle PD bylo zjištěno, že rozpočet neobsahuje v tomto úseku realizaci vrstvy nové. Po geodetickém zaměření vozovky bylo zjištěno, že celkový rozsah vrstev ACO a ACP je vyšší, než v rozpočtu stavby. Na ploše 64,48 m² bude provedena vrstva ACO 11 v tl. 50 mm a na ploše 385,48 m² bude proveden spojovací postřík a vrstva ACP 16+ tl. 70 mm.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	19 008 647,99 Kč
DPH 21 %	3 991 816,08 Kč
Cena celkem vč. DPH	23 000 464,07 Kč
(slovy dvacetřimilionůčtyřistašedesátčtyři koruny české, 07/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 27. 9. 2023

V Brně dne 27. 9. 2023

.....
za objednatele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel

.....
za zhotovitele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel divize Východ

.....
za zhotovitele:
XXXXXXXXXXXX
manažer výrobní divize Východ