

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. ZPR-1/2022 uzavřené dne 13.05.2022

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Se sídlem: Boční II 1401/1a, 141 00 Praha - Záběhlice

IČ: 67985530

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

RNDr. Aleš Špičák, CSc., ředitel, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí stavby zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Miroslav Vrhel

Se sídlem: Horní 382, 341 92 Kašperské Hory

IČ: 13862693

DIČ: [REDACTED]

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Miroslav Vrhel, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

[REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí:

[REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto Dodatku č. 2. (dále jen „Dodatek“):

Dodatek č. 2 se týká změn v oddílu I. původní SoD

Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

Beze změn.

II. Termín a místo plnění

Vzhledem k navýšení ceny díla o vícepráce, které se ještě musely v mnoha případech projekčně připravit, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu výstavby o 50 dnů, tj. nejpozději do 230 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SoD, tj. do 29.12.2022.

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SoD</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>zahájení stavebních prací je podmíněno nabytím účinnosti SoD; po předání a převzetí staveniště budou stavební práce zahájeny bez zbytečného odkladu</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 230 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SoD</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

III. Cena za Dílo

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem dle SOD	6 096 004,95	1 280 161,04	7 376 165,99
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ	130 615,00	27 429,15	158 044,15
Změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ	1 109 250,97	232 942,70	342 193,67
Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ	551 512,71	115 817,67	667 330,38
Cena dle dodatku č.2 celkem	7 887 383,63	1 656 350,56	9 543 734,19

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

**Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo č. ZPR-1/2022
uzavřené dne 13.05.2022 zůstávají beze změn.**

Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze 27.09.2023

V Kašperských Horách 28.09.2023

.....
RNDr. Aleš Špičák, CSc.
ředitel
(objednatel)

.....
Miroslav Vrhel
(zhotovitel)